

Cronograma	Mes 1: Febrero			
	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1
Induccion a la empresa				
Capacitacion e introduccion de los procesos de la empresa				
Analisis de procesos internos				
Capacitacion sobre procesos para actualizar la base de datos				
Analisis del problema en actualizacion de la base de datos				
Levantamiento de informacion				
Planteamiento del problema				
Reunion con los empleados encargados de la actualizacion				
Planteamiento de la solucion				
Presentacion de la propuesta al gerente				
Aprobacion del proyecto por parte del gerente				
Elaboracion de manuales de usuario para descargar manualmente cada archivo plano				
Inicio creacion bots por aplicativo para descargar archivo plano				
Entrega final de los bots en funcionamiento				

Fase 1:

Mes 2: Marzo			Mes 3: Abril		
Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3



Fase 2:



Fase 3:



