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1. Resumen 

El departamento del Meta vivió una crisis humanitaria por culpa del conflicto armado 

generando una gran movilización de la población rural hacia la zona urbana e igualmente el 

incremento poblacional, por estos motivos se evidencian necesidades y problemáticas con el 

sector de vivienda. 

esto llevo a que el gobierno tomara medidas para mitigar esta necesidad implementando 

recursos y por medio de la secretaria de vivienda fortalecer los programas (VISP). 

Los proyectos de casas de interés social son importantes y contribuyen para el desarrollo 

de los diferentes municipios del departamento brindando bienestar a la población de bajos 

recursos y supliendo una de las necesidades básica como un techo digno, por esta razón es 

importante adquirir conocimiento y experiencia personal con estos proyectos realizando la 

práctica social, empresarial y solidaria en el departamento del Meta en los Municipios de 

Barranca de Upia, Cubarral, El Dorado y Medellín del Ariari. 
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Abstract 

The Meta department experienced a humanitarian crisis due to the armed conflict, 

generating a large mobilization of the rural population towards the urban area and also the 

population increase, for these reasons needs and problems with the housing sector are 

evident. 

This led the government to take measures to mitigate this need by implementing resources 

and through the housing secretary to strengthen the programs (VISP). 

The projects of houses of social interest are important and contribute to the development 

of the different municipalities of the department, providing well-being to the low-income 

population and supplying one of the basic needs as a decent roof, for this reason it is important 

to acquire personal knowledge and experience. with these projects carrying out social, 

business and solidarity practice in the Meta department in the Municipalities of Barranca de 

Upia, Cubarral, El Dorado and Medellin del Ariari. 
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2. Introducción 

La práctica social, empresarial y solidaria realizada en la secretaria de vivida de la 

gobernación del meta tiene como objetivo presentar el direccionamiento y las actividades 

desarrolladas, mediante un proceso técnico y de campo aplicando conocimientos adquiridos 

durante el proceso de estudio en la universidad cooperativa de Colombia, y adquiriendo 

nuevos aprendizajes e instrucciones del ingeniero Giovanny Morales y el ingeniero 

supervisor Wladimir Lucumi Cantoñi. pues como ingenieniera civil en formación estas 

actividades ayudan a tener visión y experiencia para la vida personal y ejercer adecuadamente 

la carrera profesional.  

Departamento  
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3. Planteamiento de problema 

En el departamento del meta se evidencian necesidades y problemáticas en el sector de 

vivienda, debido al constante incremento de la población en sus municipios y capital.  

Causado también por el desplazamiento de campesinos por motivos de violencia, estos se 

desplazan a las zonas urbanas y estas se expanden, por esta razón la situación económica 

afecta a las familias de bajos recursos, se denotan casos de invasiones en zonas en donde se 

pueden evidenciar riesgos como remoción de tierras, lo cual puede generar afectaciones en 

salud pues la población generalmente recurre a la invasión de territorios privado-aledaños a 

caños, zonas vulnerables y además sin servicios. 

Dichas invasiones generan problemas sociales como: hurtos, asesinatos, etc. generando 

intranquilidad e inseguridad a la población. 

Otra problemática que se evidencia es en el factor ambiental debido al crecimiento 

desmesurado de la población lo que genera mayor producción de basuras y deforestación en 

su mayoría producto de los invasores. 

En muchos casos las invasiones y ocupaciones de hecho sobre tierras urbanas o rurales 

tienen por causa las circunstancias de extrema necesidad y aun de indigencia de los invasores, 

elemento de naturaleza social que el Estado colombiano debe atender, evaluar y ponderar, 

con miras a dar soluciones globales que garanticen la realización de postulados 

constitucionales que tienen por objeto el respeto a la dignidad humana y a los derechos 

elementales de personas de escasos recursos. 
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Algunas personas deciden desplazarse hacia las ciudades debido las necesidades y 

aspiraciones que tienen de su hábitat residencial. Ya que en ocasiones las condiciones de 

vivienda en la zona rural no son las adecuadas. 
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4.Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Å Apoyar el Acompañamiento técnico y supervisión de proceso constructivo en los 

proyectos asignados por la secretaria de vivienda de la gobernación del Meta en los diferentes 

municipios del departamento. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

Å Ejercer funciones o actividades complementarias designadas por el supervisor de 

obra, necesarias para un buen desempeño. 

 

Å Realizar visitas a las obras o proyectos asignados, realizando registros fotográficos y 

toma de datos. 

Å Elaborar informes periódicos respecto al proceso constructivo o las actividades 

realizadas en las fechas establecidas. 
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5.Justificación 

A causa de las problemáticas planteadas la secretaria de vivienda tiene como propósito 

generar oportunidades que contribuyan a la disminución del el déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda en el Departamento del Meta, a través de programas habitacionales 

de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, vivienda indígena, mejoramiento 

de vivienda en el área rural y urbana para garantizar la calidad de vida y el bienestar a la 

población víctima y vulnerable del territorio. 

en los proyectos que se están realizando para atender estas necesidades la gobernación del 

meta beneficiara aproximadamente entre 9000 y 9500 familias del departamento en ellos se 

incluirán subsidios que dependerán de las necesidades de las familias, dichos subsidios 

facilitarían la adquisición de vivienda nueva, su construcción o el mejoramiento de esta. 

las familias desplazadas pueden aplicar en el subsidio de vivienda de interés social 

prioritaria (VIP) en zonas rurales o urbanas dependiendo del sector y la población, también 

la secretaria de vivienda está otorgando subsidios para la cuota inicial para la adquisición de 

vivienda nueva en la modalidad de vivienda de interés social (VIS). 

La gobernación del Meta invertirá en el sector vivienda 855.007 millones de pesos en 

diferentes proyectos de vivienda en los 29 municipios del departamento, en el segundo 

semestre del año 2018 se abrieron convocatorias para que todas estas familias se puedan 

inscribir y apliquen a estos subsidios. La secretaría de vivienda tiene como referente el 

acuerdo 001 de 2014 del FOVIN, donde se establecen los parámetros para la selección de 2 

grupos de poblaciones beneficiarias, el 25% de los proyectos habitacionales son para la 

población víctima del conflicto armado y la delincuencia, mientras que el 75% restante es 
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para la población vulnerable y en situación de pobreza. Estos grupos se dividen en subgrupos 

dependiendo de las situaciones y necesidades, estos subgrupos también poseen un porcentaje 

de distribución en donde podemos observar que las comunidades indígenas están en un 2%; 

un 10% va para la población discapacitada; 2% a las comunidades afrodescendientes; la red 

unidos posee un 13%; los ciudadanos de reubicación están en un 10%; las sentencias 

judiciales poseen un margen de 3% y por ultimo las poblaciones vulnerables diferentes a las 

anteriores generan un 60% de distribución dentro de este grupo para estos proyectos. 

 

Para las familias que cuentan con viviendas que no está en buenas condiciones, el subsidio 

de mejoramiento da oportunidades a estas personas en todos los municipios del departamento 

del Meta en áreas rurales y urbanas, consiste en mejoramientos de cocinas y baños para 

dignificar a estas familias que no cuenten con los recursos necesarios para un saneamiento 

básico. Esto para solventar estas situaciones y prevenir enfermedades y otros problemas de 

la salud, además de garantizar una mejor calidad de vida y el bienestar frente a las 

problemáticas generadas por el hecho de vivir bajo estas condiciones. 
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6. Marco teórico 

La elaboración del marco teórico se fundamenta en el vocabulario más empleado en lo 

largo de la práctica y de este informe. 

¶ A.P.U: Análisis de Precios Unitarios que se realiza a la obra en cada proyecto  

¶ Bitácora de obra: Se le denomina al cuaderno o libreta que forma parte del 

contrato y se usa para describir las situaciones que se presentan durante el 

desarrollo del trabajo de construcción, que sea diferente a lo planteado en los 

anexos técnicos. esto con el fin de tener control y registro del proceso.  

¶ Columna: soporte vertical que trasmite las cargas sosteniendo el peso de una 

estructura. 

¶ Concreto:  es la mezcla de piedra, arena, agua y cemento. 

¶ Cubierta: estructura cuya finalidad es el cierre superior, para ofrecer protección a 

la vivienda contra los agentes climáticos. 

¶ Dovela: barra lisa de acero. 

¶ Interventoría : es el seguimiento, control y apoyo en el desarrollo de un contrato, 

y es desempeñado por una persona natural o jurídica. 

¶ Presupuesto: Conjunto de gastos en los que se evidencia los trabajos a ejecutar, 

cantidad, unidad de medida y precio unitario de los mismos. 

¶ Viga: elemento estructural horizontal. 

¶ V.I.S: vivienda de interés social. 

¶ V.I.S.P: vivienda de interés social prioritario. 
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7. marco referencial 

Este informe esta basado en el apoyo técnico y de campo realizado en la secretaria de 

vivienda del departamento del Meta, permitiendo conocer a el lector, el proceso constructivo 

de las viviendas.   

7.1. Marco contextual  

Información de la entidad 

Logotipo  

 

Gobernador del meta  

Marcela Amaya García (1 de enero de 2016-31 de diciembre de 2019) 

Misión 

El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que 

efectúe su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, 

alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo 

económico del departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo las 

políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social. 
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Visión 

El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas 

perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se convertirá 

en un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión social; 

valorará su potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad y 

sostenibilidad. 

 

División política del departamento del Meta  

 

División política del departamento del Meta. Fuente: Google 
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Localización  

 

 

Departamento del Meta. fuente: Google   

 

Municipio, Barranca de Upia. fuente: Google  
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municipio, Medellín del Ariari. fuente: Google  

 

 

municipio, Cubarral. fuente: Google  
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7.2. Marco legal 

¶ LEY 80 DE 1993. 

se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: esta Ley 

tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales (CONGRESO DE LA REPUBLICA COLOMBIANA, 1993).  

  

¶ LEY 1150 de 2017.  

introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 

disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos: La presente ley tiene 

por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras 

disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.  

¶ Decreto Número (2060), 24 de junio de 2004.  

Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. Por el cual se establecen 

normas mínimas para vivienda de interés social urbana. 

¶ Ley 25 de 1981 

Medio por el cual se instauró la Superintendencia de subsidio Familiar como unidad 

administrativa especial, se determinaron sus funciones y se delimitaron los entes a los 

cuales regirá. 

¶ Ley 21 de 1982 

Define el subsidio familiar como una prestación social y se limita a los beneficiaros, el 

uso que se le debe da a dicha prestación, destinación y forma de pago por parte de los 

empleadores. Define la conformación y administración de las cajas de compensación 
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familiar, derechos y deberes de los miembros de las juntas directivas de las cajas de 

compensación familiar. 

¶ Ley 3 de 1991 

Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de interés social, el cual está integrado por 

todas las empresas públicas y privadas dedicadas al desarrollo de esta actividad. Se crea el 

Instituto Nacional de Reforma Urbana (INURBE). Integra al banco central hipotecario 

como subsistema del sistema nacional de vivienda de interés social. 

¶ Ley 388 de 1997 

Limita y da las bases para la localización y zonas donde se pueden desarrollar proyectos 

de vivienda de interés social. 

¶ Artículo 2.1.1 política general del sistema general de regalías 

Se adopta la política general con el conjunto de objetivos, estrategias e instrumentos 

tendientes a garantizar el manejo responsable y eficiente de los recursos que el Estado 

percibe por concepto de regalías. 
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8.Descripción de metodología de investigación 

la metodología aplicada en esta práctica fue investigación descriptiva, la cual se enfoca en 

determinar las características que tiene el proceso constructivo de las casas de interés social 

en el departamento del meta con una constante supervisión, del ingeniero Wladimir Lucumi 

y los pasantes universitarios, estableciendo cual es el estado en la que se encuentra las 

viviendas determinando el avance de los proyectos y sugiriendo ideas que se pueden 

implementar para que la obra avance más rápido sin descuidar la parte técnica.  

 

Características de la vivienda  

El sistema constructivo que se utiliza en las viviendas es el sistema de mampostería 

estructural, manteniendo los mismos espacios y el área construida de 42m2. 

 La mampostería estructura es un sistema rígido lo que implica que su desplazamiento lateral 

durante un evento sísmico sea muy bajo que implica que y presente daños mínimos en los 

acabados. Esto con el fin de cumplir con la norma NSR-10 De Construcción Sismo 

Resistente. Titulo D Mampostería Estructural y El Titulo E Casas De uno y dos pisos 

 

La mampostería reforzada es un sistema estructural económico y presenta las siguientes 

ventajas: 

 

¶ Resistencia a los agentes nocivos del medio ambiente. 

¶ La mano de obra calificada es de fácil consecución. 

¶ Debido a la respuesta flexible tolera mejor la fuerza sísmica, además de tener gran capacidad 

de disipar energía. 

¶ Permite el planteamiento de estructuras sencillas lo que hace más eficiente. 

¶ La estructura de este sistema cumple tres funciones: soporta la edificación; conforma los 

espacios (sirven como divisorios) y su textura permite utilizarse como acabados. 
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Las viviendas tienen una cimentación en concreto ciclópeo de 3000 PSI con viga de 

cimentación en concreto reforzado, mampostería de la vivienda es en bloque estructural a-12 

con dovelas, según norma de sismo resistencia, hasta la altura de la viga de amarre, piso en 

concreto, cubierta en teja Eternit o similar apoyada en correas metálicas, carpintería metálica 

para puertas de acceso y patios, ventanas en lamina cold rolled calibre 20 instalaciones 

hidráulicas y sanitarias en tubería PVC aparatos sanitarios. lavaplatos en acero inoxidable y 

lavandería en concreto prefabricado. 

 

Observación  

Durante la realización de la práctica se hizo observación de tipo indirecta y directa.  
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Cronograma del trabajo 

El siguiente cuadro evidencia las funciones y tareas desarrolladas en la práctica 

empresarial en la secretaria de vivienda de la gobernación del meta con una intensidad de 8 

horas diarias para cumplir con las 320 horas requeridas por la universidad. 

Activida

des 

Sem

ana 1 

Sem

ana 2 

Sem

ana 3 

Sem

ana 4 

Sem

ana 5 

Sem

ana 6 

Sem

ana 7 

Sem

ana 8 

Inspecc

ión de 

informes 

desarrollad

os a lo 

largo de la 

ejecución 

de los 

proyectos 

x x x  x    

Visita 

de campo 

donde 

estén 

ejecutando 

los 

proyectos 

asignado 

  x x  x x  

Toma y 

recopilació

n de datos 

y registros 

de control 

en obra 

x x  x   x  

Elabora

ción y 

participaci

ón de actas 

técnicas e 

informes 

de 

procesos 

constructiv

os 

    x x  x 
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Presentación de la practica 

La práctica empresarial solidaria inicio el día 09 de septiembre de 2019 en la gobernación 

del departamento del meta en la secretaria de vivienda para apoyar la supervisión técnica y 

constructiva de los proyectos de vivienda, este proceso se realizó bajo la dirección de los 

ingenieros Giovanny Morales y Vladimir Lucumi, acompañada de un grupo de ingenieros y 

arquitectos. finalizo el 18 de noviembre del mismo año. 

 

Descripción de la practica 

El lunes 9 de septiembre de 2019 se inició la práctica empresarial en la secretaria de 

vivienda de la Gobernación donde se realizaron diferentes actividades durante 8 semanas, las 

funciones desarrolladas fueron las siguientes: 

Inspección, organización y clasificación de documentos 

Revisión detallada de bitácoras y memorias de calculo  

 

Ilustración 1revision de informes  
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Ilustración 2 análisis de memoria de calculo  

Apoyo en la revisión de cantidades y presupuesto de obras teniendo en cuenta que 

coincidiera con lo establecido en el contrato, observando pequeñas inconsistencias en 

memorias de cálculo y planos. 

 

Ilustración 3 revisión de cantidades y presupuesto de obra  
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Revisión de planos 

 

Ilustración 4gobernacion del Meta 

 

Ilustración 5verificación de planos  
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comité de obra  

participación en un comité realizado en el municipio de Cubarral meta en el que se 

encontraba la alcaldesa de este municipio, el secretario de planeación, el supervisor de la 

secretaria de vivienda del meta, el contratista, la interventoría del proyecto y las personas 

beneficiarias del proyecto para que expusieran las inquietudes que tenían con la ejecución de 

este. 

 

 

Ilustración 6 comité de obra Cubarral 
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Ilustración 7 comité de obra Cubarral 

 

Ilustración 8 comité de obra Cubarral 

 

Participación en el comité de obra con el contratista, la interventoría y el ingeniero 

supervisor en el municipio de Medellín del Ariari, el Dorado y Barranca de Upia   
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Ilustración 9comité de obra El Dorado  

 

 

Ilustración 10 comité de obra El Dorado 
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Ilustración 11comité de obra Barranca de Upia 

 

Ilustración 12 comité de obra Barranca de Upia 

 

 

 
















