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1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Constructora LEÓN AGUILERA S.A fue fundado en el año 1993 por el 
ingeniero Ricardo León Aguilera, es una de las empresas más destacadas en el 
departamento del Huila, que hoy por hoy tiene 20 años de experiencia. 
 
Durante estos años, han desarrollado proyectos innovadores en el campo de 
diseño y construcción de obras civiles, cumpliendo con los estándares de calidad 
bajo la norma técnicas y sismo resistente de Colombia. Que contribuye al 
desarrollo del país, con políticas de responsabilidad social y un talento humano 
altamente capacitado, comprometido y motivado a satisfacer las necesidades de 
sus clientes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 
Uno de los problemas que acrecienta las necesidades de toda empresa 
constructora se relaciona a los malos procedimientos en la planeación, manejo de 
costos y presupuesto de un proyecto, de modo que en su gran mayoría estas no 
cuentan con unos procesos definidos que logren satisfacer las buenas prácticas 
empresariales, razón por la cual les generan gastos innecesarios y sobrecostos en 
la ejecución de un proyecto. 
 
Toda empresa constructora debe de tener una planificación con un mínimo 
margen de error, por lo contrario, esto conduce a unas consecuencias muy 
significativas, que van a producir inconvenientes durante el desarrollo del 
proyecto.  
 
¿La plataforma SINCO es un sistema de gestión que optimiza los procesos de 
elaboración y control de costos?  
 
Por tal motivo la empresa LEON AGUILERA S.A requiere un pasante para 
incrementar el apoyo en la cuantificación de cantidades de obra y elaboración de 
presupuestos de los proyectos, implementado el sistema SINCO ERP; con el fin 
de analizar y tener un mayor control en los costos directos de la obra para que no 
vayan a generar imprevistos en el momento de la ejecución generando grandes 
pérdidas económicas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Apoyar técnicamente los procedimientos llevados en la etapa de elaboración de 
presupuesto y control de costos para los diferentes proyectos formulados, por 
medio de la plataforma de gestión implementada en la empresa LEÓN AGUILERA 
S. A. y así mismo cumplir a cabalidad todas las tareas orientadas en el desarrollo 
de la presente práctica empresarial. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

¶ Estructuración de capítulos e ítems que conformarían el presupuesto del 
proyecto ñCONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANAò. 

 

¶ Cuantificar las cantidades de obra del proyecto asignado, de conformidad con 
los planos y especificaciones técnicas. 

 

¶ Elaboración del presupuesto y análisis de precios unitarios en el sistema 
SINCO implementado por la empresa. 

 

¶ Verificación y seguimiento de las solicitudes de pedidos, contratación de obra 
civil y control de costos a través del sistema. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
APU (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS). En construcción conocido también 
como descompuestos, en palabras simples son el desglose que debe hacerse al 
precio unitario de cada partida de un presupuesto por la unidad de Obra, donde se 
debe descomponer el precio unitario en cuatro partes principales que son: 
Materiales+ Mano de Obra+ Medios Auxiliares+ Imprevistos1. 
 
Cantidades de Obra. El proceso del cálculo de cantidades de obra para cada 
actividad constructiva es conocido comúnmente como cubicación, y requiere de 
una metodología que permita obtener la información de una manera ordenada y 
ágil, y que adicionalmente, ofrezca la posibilidad de revisar, controlar y modificar 
los datos cada que sea necesario2. 
 
Costos Directos. Son aquellos costos que coinciden de manera franca en el 
proyecto, cuyas actividades son como regla general medibles y/o su consumo 
produce avance de obra3. 
 
Costos Indirectos. Son aquellos costos que no se puede identificar o cuantificar 
plenamente con los productos terminados o áreas específicas4. 
 
Empresa S.A.S. Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en 
virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones.5. 
 
Estimación de Costos. Es el proceso de desarrollar una aproximación de los 
recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto6. 
 
Formulación de Proyecto. La formulación es la etapa centrada en el diseño de 
las distintas opciones del proyecto, lo que significa sistematizar, un conjunto de 

 
1 Ibid., p. 24 
 
2 GONZALEZ FORERO, Op. cit., p.11 
 
3 GONZALEZ FORERO, Hernando. Presupuesto de control en un proyecto Arquitectónico. 3 ed. 
Bogotá: ECOE, 2011. 167 p.  ISBN 978-958-648-747-4. 
 
4 Ibid., p. 63 
 
5 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA [en línea]. < www.ccb.org.co > [Citado en 25 de 
noviembre de 2018] 
 
6 Ibid., p. 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
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posibilidades técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y solucionar el 
problema que motivó su inicio7. 
 
Imprevistos. Es un porcentaje que se estima del total final del presupuesto de la 
obra, con el fin de cubrir gastos imprevistos que se pueden presentar en el 
transcurso de la planeación del proyecto8. 
 
Mano de Obra. Comprenden la incidencia de sus costos directos internos, como 
jornales o salarios y las incidencias o los costos indirectos por efectos de 
prestaciones sociales u otros conceptos a fines. La mano de obra es un concepto 
que no se consume (lo que se consume es el tiempo de su utilización)9. 
 
Materiales. Son insumos que en general se consumen en un solo uso, son 
medibles y corresponden generalmente al material físico que puede ser simple 
como la arena, el acero, el cemento, el ladrillo, una tabla, entre otros10. 
 
Medios Auxiliares. Hace referencia a los andamios, maquinarias, equipos, que se 
emplean para poder ejecutar la partida por unidad de obra11. 
 
Planificación de Proyectos. Plan general, metódicamente organizado y 
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado12. 
 
Presupuesto. Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado tiempo, 
generalmente un año. Permite a organizaciones e instituciones, establecer 
prioridades y evaluar las consecuencias, de acuerdo con las metas y objetivos de 
la organización. La elaboración de un presupuesto es la formulación de planes 
para un período dado; son estados de resultados anticipados, ya sea en términos 
financieros o no.13. 
 
Presupuesto de Proyecto. Un presupuesto es el dinero aprobado con el que se 
va a contar para la ejecución de un proyecto   o construcción, en donde se van a 

 
7 Ibid., p. 3 
 
8 Ibid., p. 11 
 
9 Ibid., p. 10 
 
10 Ibid., p. 10 
 
11 Ibid., p. 10 
 
12 VELÁSQUEZ OROZCO, Op. cit., p. 37 
 
13VELÁSQUEZ OROZCO, Ramón Alejandro. Administración y planificación del presupuesto en un 
proyecto de urbanización. Guatemala, 2009, 154 p. Trabajo de graduación (Ingeniero Civil). 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería.  
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prever los gastos en un determinado tiempo y se evaluara las consecuencias de 
los imprevistos en el transcurro del desarrollo del proyecto  14. 
 
Proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos15. 
 
Recursos. Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en 
forma individual o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias 
primas, materiales, presupuestos o fondos16. 
 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
El Gobierno Nacional por medio del decreto ley 4170 de 2011 creó la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, como ente rector 
de la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas públicas y 
herramientas orientadas a asegurar que el sistema de compras y contratación 
pública obtenga resultados óptimos en términos de la valoración del dinero público 
a través de un proceso transparente. 
 
DECRETO 4170 DE 2011 
Por medio de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente- se pueda diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios y 
también diseñar, proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación 
de riesgos de la contratación pública y su cobertura. 
 
NSR10- Norma sismo resistente 
Este reglamento es el encargado de regular las condiciones óptimas de una 
construcción, en donde se dará una guía de cuanto material debe de llevar la 
construcción de cualquier obra civil, de modo que las respuestas estructurales a 
un sismo sean favorables. 
 
Ley 400 del 1997- Construcciones sismo resistentes 
Esta ley busca establecer los requisitos mínimos para el diseño, construcción y 
supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables 
para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un 
sismo. 

 
14 Ibid., p. 82 
 
15 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Op. cit., p.3 
 
16 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 
5 ed. Pensilvania: GLOBALSTANDARD, 2013. 596P. ISBN978-1-62825-009-1. 
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Ley 388 del 1997 ï plan de ordenamiento territorial 
El POT es el conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 
concertadas, en donde el desarrollo del territorio se rige por su jurisdicción y 
regulación en la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo 
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio 
ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 
 
DECRETO 564 DE 2006- LICENCIAS URBANISTICAS.  
Este decreto reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los 
curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por 
viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones. 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
 
Una de las situaciones más complejas para realizar o establecer un presupuesto 
de un proyecto ingeniería civil consiste en la eficiente distribución de sus recursos 
presupuestales. Según17, los objetivos principales de un presupuesto es dar un 
valor anticipado del mismo, en donde el grado de aceptación deber ser aceptable. 
Añade que un presupuesto debe planear un control del paso a paso de cada etapa 
del proceso a ejecutar y la ubicación exacta del valor del proyecto en un momento 
determinado.  De la misma manera, aduce que para cumplir con los objetivos 
anteriores se debe de tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Sectorizado. Se debe desarrollar por etapas de acuerdo con las necesidades 
para el control del proyecto.  
 
Exacto. Debe de tener un grado alto de aproximación en cada etapa del proyecto, 
para que este genere confiabilidad a la hora de ejecutarlo  
 
Dinámico y ágil. Si en el trascurso de la elaboración del presupuesto se necesitan 
ajustes, pues en esta etapa se va a permitir estos arreglos y justes que se 
requieran y ajustándolos a las nuevas necesidades. 
 
Controlable. En donde el presupuesto se pueda controlar, antes y durante el 
desarrollo del proyecto a ejecutar. 
 
Estos estudios se deben hacer acorde a los egresos del proyecto, en donde 
permita el fácil control durante su desarrollo, el dinero que se va a invertir, debe de 
producir los ingresos proyectados con las utilidades esperadas. 
  

 
17 GONZALEZ FORERO, Hernando. Presupuesto de control en un proyecto Arquitectónico. 3 ed. 
Bogotá: ECOE, 2011. 167 p.  ISBN 978-958-648-747-4 
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Ya teniendo claro los conceptos de egresos y los ingresos del proyecto, se puede 
determinar la viabilidad del proyecto a ejecutar. 
 
Para el desarrollo del presupuesto se necesitan de herramientas ofimáticas o una 
serie de paquetes de computador, en donde nos va a minimizar el tiempo del 
desarrollo de este y estos programas deben ser compatibles con las necesidades. 
Pero esto no significa que las herramientas van a sustituir al director del proyecto, 
al residente, etc. Ya que estas herramientas no se le puede exigir de los 
conocimientos de construcción y de muchas más cosas en donde el hombre no se 
puede sustituir. 
 
Es así, que el presupuesto de un proyecto es una de las principales herramientas 
que se tiene que contar para la dirección del proyecto, desde su inicio hasta su 
finalización. 
 
El presupuesto se clasifica o se divide en dos grandes presupuestos, presupuesto 
de construcción y los costos de construcción. 
 
El autor referenciándonos dice que para el Presupuesto de Construcción se debe 
de tener en cuenta la etapa de Estimativo preliminar: el cuál es la primera etapa de 
un presupuesto, en donde este pretende ser un estimativo aproximado, soportado 
en un esquema básico. Para realizar Este estimativo se debe de tener 
conocimiento previo del sector, los valores aproximado de construcción, etc. Se da 
con un valor por metro cuadrado de Construcción promedio.  
 
El Presupuesto Preliminar, los datos en este paso se requieren para los 
estimativos preliminares. Se debe precisar con mayor detalle los siguientes 
aspectos. El Esquema básico arquitectónico, tiene que ser implementado con la 
información básica sobre los conocimientos de las normas y decretos municipales 
so distritales. El Conocimiento del sector, de su mercado y de sus expectativas 
como proyecciones futuras. Conocimientos de las variables que puedan repercutir 
en el diseño, como los materiales, características de los recursos, la mano de 
obras y los demás aspectos que puedan influir en el proceso del proyecto. 
 
Este presupuesto debe de llenar las expectativas esperadas y sirven con ase para 
el siguiente paso, en donde se evalúa este es factible o no. 
 
El Presupuesto a nivel de anteproyecto: esta parte es la más importante para la 
realización del presupuesto y es donde se realiza ya con los planos 
arquitectónicos generales y básicos del proyecto. El grado de aproximación no 
debe de estar alejado del 10% del valor resultante al presupuesto definitivo. 
 
Este presupuesto se desarrolla con los planos arquitectónicos generales y ojalá 
sean los ya definitivos.  
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Las siguientes áreas de ejemplo ya deben estar totalmente estudiadas, tales como 
suelos, Estructural y de cimentación, Hidráulica y sanitaria, Electricidad, entre 
otros estudios. 
 
Ya con todos los estudios y con el presupuesto a nivel de anteproyecto pueden 
servir para las siguientes aplicaciones, el Presupuesto para la solicitud de un 
crédito a las Entidades Financieras o las corporaciones, el Presupuesto para la 
compra de materiales requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
Presupuesto definitivo, esta última etapa se debe de hacer una vez finalizada, los 
planos arquitectónicos ya definitivos con sus detalles, los ajustes en las cantidades 
de obra y la actualización de precios. 
 
El autor referenciado, nos dice que se debe  de tener en cuenta algunas  
características para la ejecución del presupuesto definitivo y nos dice que, los 
precios que sirvieron de base para la compra de materiales y demás recursos son 
precios variables y con poca vigencia , también nos menciona que La mano de 
obra puede variar según las habilidades del operario, la ubicación del proyecto, el 
clima y muchos factores más y por último se debe de tener en cuenta los errores 
aritméticos o de cuantificación a la hora de la ejecución del presupuesto. 
 
Los Costos de Construcción. El autor nos da una definición sobre los costos 
directos de construcción, nos dice que son aquellos costos que inciden de manera 
franca en el proyecto, cuyas actividades son como reglas generales medibles y de 
consumo que se produce con el avance de la obra. 
 
Estos costos directos comprenden tres grupos y son: 
 
Los materiales de construcción:  son medibles y corresponden al material físico 
como la arena, el acero, el ladrillo, entre otros. 
 
Materiales compuestos por más de un componente, como el concreto, la 
carpintería, etc.  
 
Los equipos fijos como los ascensores, cocina, equipos sanitarios, etc. 
 
Mano de obra: son costos directos internos, como jornales o salarios y las 
incidencias. La mano de obra es un concepto que no se consume, sino que es el 
tiempo de su utilización. 
 
Maquinas, equipos o herramientas: no se deben confundir con los instalados en la 
obra y es donde se estudia los valores de compra de las máquinas, el 
mantenimiento, su depreciación y otras incidencias como el transporte al sitio, 
almacenamiento, etc.  
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El autor referenciado nos indica que para la elaboración de un presupuesto se 
debe de realizar una obtención de cantidades de obra, en donde esta etapa es 
conocida como la ñCubicaci·nò y se obtienen las cantidades medibles de cada 
tarea o actividad que se va a desarrollar durante todo el proceso de la 
construcción del proyecto. 
 
Se debe definir por completo las características cualitativas del proyecto, como los 
planos ya con un mínimo de error, para así mismo obtener un presupuesto 
coherente. 
 
Las cantidades de obras deben de tener cualidades como, ser entendibles, ser 
revisables, estar clasificadas, coordinadas y ordenadas. 
 
Se debe de tener una organización para la obtención de las cantidades de obras y 
para esto se clasifican por capítulos, de acuerdo con el criterio principal, en donde 
se deben clasificar según el formato exigido por la corporación o la entidad 
financiadora, lo cual es un requisito en muchas veces ineludible.  
 
Para una mejor organización, el autor nos dice que se deben de agrupar por 
actividades y con el formato ya establecido, como por actividades que pertenecen 
a la misma especialidad como las relacionas con la de electricidad, las de pintura, 
lo honorarios profesionales, etc. También por actividades que pertenezcan a una 
misma etapa. 
 
Un ejemplo de cómo clasificar el presupuesto por capítulos, este autor nos 
demuestra gran experiencia y conocimiento de este tema de la siguiente manera: 
 
Inicialmente nos habla de un capítulo preliminar y cimentación, luego se sigue con 
mampostería, cubierta, pañetes y enchapados, pintura, cerrajería, quipos 
utilizados, entre otros. 
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5. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  
 
 
La práctica empresarial se desarrollará en la empresa constructora LEÓN 
AGUILERA S.A., ubicada en la ciudad de Neiva del departamento del Huila con 
dirección Carrera 5 # 13 ï 56 en el edificio ñCentro de Negocios Le·n Aguilera, 
séptimo (701) piso. 
 
Imagen 1. Georreferencia municipio de Neiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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6. METODOLOGÍA  
 

 
La metodología para cumplir a cabalidad con el desarrollo de este proyecto estará 
compuesta en las siguientes actividades. 
 
Identificación de las técnicas utilizadas por la empresa LEON AGUILERA S. 
A. para el desarrollo del presupuesto: Consiste en identificar las técnicas 
utilizadas por la empresa LEON AGUILERA S. A. en la gestión de costos y en la 
etapa de elaboración del presupuesto.   
 
Recolección de información del proyecto a ejecutar: Se recopilará información 
a través del coordinador del área técnica como la presentación del proyecto, 
imágenes y videos del proyecto, especificaciones técnicas, planos, etc.  También 
se identificarán las diferentes técnicas o herramientas de gestión de costos 
utilizadas en la etapa del cálculo de cantidades de obras y se contrastarán con el 
manejo de las actividades del presupuesto que la empresa LEON AGUILERA S. 
A. utiliza. 
 
Apoyo técnico para la elaboración del presupuesto: ya con el conocimiento y 
el manejo de las herramientas ofimáticas encontradas en la fase de identificación, 
se realizará las siguientes tareas:  
 
Elaborar los proyectos potencialmente favorables para la empresa LEON 
AGUILERA S. A.: cuando se publique los diversos tipos de contratos en la 
plataforma SECOP II, se analizará y se participara en los proyectos más 
favorables para la empresa. 
 
Establecer el tipo de contrato que genera mayor utilidad para la empresa 
LEON AGUILERA S. A.: al final de las practicas se miraran los costos finales de 
los proyectos ejecutados por la empresa y se establecerá cual es el tipo de 
contrato que va a favorecer más a dicha empresa.  
 
  



22 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
 
 
El tiempo estimado, según las funciones establecidas para la realización de la 
práctica empresarial en la empresa LEÓN AGUILERA S.A. es de cuatro (4) meses 
de acuerdo al siguiente cronograma de actividades. (Ver Tabla 1.). 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades práctica empresarial  
 

FASES 

FECHA 
TOTAL, 

SEMANAS 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Identificación de las técnicas 
utilizadas por la empresa LEON 
AGUILERA S. A.  para el 
desarrollo del presupuesto 

                2 

2. Recolección de información del 
proyecto a ejecutar. 

                2 

3. Apoyo técnico para la 
elaboración del presupuesto 

                14 

4. Control en los contratos que se 
elaboran en las obras de la 
empresa LEON AGUILERA S.A. 

                4 

5. Identificar las actividades con 
mayores sobrecostos en el 
presupuesto durante la ejecución 
del proyecto para una solución 
oportuna. 

                4 

Fuente: autor  
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8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO   
 
 
Imagen 2. Proyecto ñConjunto Residencial La Castellanaò 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 

 
Tiene un diseño de vanguardia que le permitirá vivir con su familia los mejores 
momentos, tranquilidad, aire de campo y todas las comodidades, logrando que 
más hogares tengan el sueño de una vivienda propia, con calidad y con todas las 
comodidades que su familia necesita. 
 
Ubicado al sur de la ciudad de Pitalito está conformado por 6 torres de 9 pisos 
cuenta con 4 apartamentos por piso con 3 habitaciones. Cada unidad habitacional 
cuenta con su propio parqueadero. 
 
 
8.1. SEMANA 1 - ñMARZO 2 ï MARZO 6ò 
 
Se inicio con la presentación de todos los integrantes de la empresa León Aguilera 
S.A y me presentaron como aprendiz universitario de ingeniería civil de la 
universidad Cooperativa de Colombia. 
 
Me practicaron los exámenes médicos de ingreso para estar apto y poder ejercer 
el cargo asignado. 
 
Por una parte, recibí la inducción de la jefe de talento humano, para conocer el 
reglamento interno, misión, visión, uso de uniformes y los proyectos construidos y 
en ejecución. 
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También recibí la inducción por parte de mi jefe inmediato el Ing. Angel Gonzalez, 
en donde expuso el proyecto a cargo ñConjunto Residencial La Castellanaò y 
además mis funciones como:  
 

¶ Cálculo de cantidades del proyecto (especificaciones técnicas). 
 

¶ Creación del proyecto por medió del sistema SINCO SOFT. 
 

¶ Creación de APUS para la elaboración del presupuesto. 
 

¶ Verificar y controlar las requisiciones de materiales solicitado por el ing. 
Residente. 

 

¶ Seguimiento a los contratos y documentación de ellos. 
 

¶ Colaboración en los informes gerenciales de costos de los proyectos en 
ejecución. 

 

¶ Realizar Capacitación al personal que maneje el sistema SINCO SOFT.  
 
Me entregaron los planos arquitectónicos, estructurales y urbanísticos junto con su 
presentación y especificaciones técnicas del proyecto para analizarlo y calcular 
cantidades (Ver Anexo A). 
 
 
8.1.1 Aporte como practicante  
 
Propuse el mejoramiento de la memoria de calculo que consiste en un cuadro de 
Excel para ingresar datos detallados de las actividades a desarrollar de la obra. 
(Ver Anexo B).  
 
Apoyo logístico y administrativo para el mejoramiento del área técnica. 
 
 
8.1.2 Aprendizaje de la semana  
 
Durante la primera semana aprendí como está organizado y como funciona una 
empresa constructora, además las funcionalidades del área técnica.  
 
Identificar y entender los planos arquitectónicos, estructurales y urbanísticos para 
el cálculo de cantidades teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del 
proyecto. 
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8.2 SEMANA 2- ñMARZO 9 ï MARZO 13ò 
 
Después de establecer el proyecto, se inició con la estructuración de los capítulos 
que conforman una serie de actividades, por ejemplo (Ver Anexo C):  
 

¶ Actividades Preliminares. 

¶  Movimiento de Tierra. 

¶ Acueducto. 

¶ Tanque. 

¶ Alcantarillado Sanitario. 

¶ Alcantarilla Agua lluvia.  

¶ Red de energía. 

¶ Entre otros. 
 
Una vez terminada la identificación de las actividades que van a conformar el 
presupuesto urbanístico, se hace una revisión detallada con el Ing. Angel 
Gonzalez, en donde se expone el porqué de cada actividad. 
 
Se procede a calcular las cantidades de localización y replanteo, desmonte y 
limpieza del proyecto que cuenta con un área de 10.264,14 m2 (Ver Anexo D) 
 
Por orden del Ing. Angel las actividades provisionales de campamento, red 
eléctrica e hidrosanitaria su unidad de medidas es un (1) global.  
 
En comité de obra, definieron que el cerramiento provisional iba hacer en tejas de 
zinc y guadua para mayor seguridad, aunque inicialmente se había planteado que 
era en lona verde con una medida de 465,44 ml (Ver Anexo E). 
 
 
8.2.1 Aporte como practicante  
 
Calcule las cantidades del primer cap²tulo ñActividades Preliminaresò. 
 
Propuse el tipo de cerramiento en tejas de zinc, por costos la lona de verde es 
económica pero las tejas brindan mayor seguridad a la obra.  
 
 
8.2.2 Aprendizaje de la Semana 
 
Reuní las capacidades necesarias para abordar de manera positiva, eficiente y 
profesional en el campo laboral cumpliendo con las obligaciones adquiridas en los 
plazos establecidos por la empresa. 
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Profundice en mis conocimientos prácticos del manejo del software Autocad para 
ser más efectivo a la hora de calcular.  
 
 
8.3 SEMANA 3 - ñMARZO 16 ï MARZO 20ò 
 
Continuamos con las cantidades del segundo capítulo de movimiento de tierra, 
que son el descapote y limpieza del terreno, se calcula con el área total del 
proyecto y el espesor que tiene la capa vegetal para así ser retirada. En este caso 
es de 15 cm de espesor (Ver Anexo B ). 
 
Teniendo en cuenta el volumen del descapote, se presupuesta la actividad de 
retiro del material y se le aumenta un 30% de expansión a la cantidad para tener 
un volumen de 2.001,51 m3 (Ver Anexo F).  
 
El coordinador del área técnica distribuye las actividades de cálculo de cantidades 
de obra para el urbanismo, por lo cual me asignaron tanque, sótano, acueducto, 
sanitario, agua lluvia, piscina, cuarto basura, maquinaria y subestación. 
 
Me enfoque en el plano del tanque de almacenamiento para analizar e identificar 
los detalles de dicho esquema. Iniciamos con la localización y replanteo que me 
arrojo un área 75,94 m2.  
 
Luego se determina la excavación del terreno que depende de la profundidad del 
tanque. Su altura es de 3.35 ml con un área de 87,79 m2 para un total de 294,10 
m3. Cuando se construye sobre un terreno, este debe cumplir con la normatividad 
de compactación, por consiguiente, se calculó el relleno de material seleccionado 
dando como resultado 43,12 m3 y el retiro del material común es de 250,98 m3 
menor a la cantidad de excavación porque una parte del relleno se hizo con el 
material común (Ver Anexo G) 
 
 
8.3.1 Aporte como Practicante 
 
Se pudo observar que para la actividad de relleno hubo un ajuste cantidad, debido 
a que se tuvo en cuenta el material común que fue seleccionado, lo cual genera un 
ahorro al costo del presupuesto.  
 
Determine las cantidades de las actividades preliminares del tanque de 
almacenamiento. 
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8.3.2 Aprendizaje de la semana  
 
Cuando el material común permite ser seleccionado se puede usar para el relleno 
y puede generar un ahorro en material y costos. 
 
Profundice en mis conocimientos con respecto a las vistas de perfil o planta de 
acuerdo a los ejes en el plano de Autocad.  
 
 
8.4 SEMANA 4 - ñABRIL 27 ï MAYO 1ò 
 
Mediante la contingencia tomada por el gobierno nacional por la situación actual 
del mundo frente al COVID 19; se decide reanudar las actividades laborales, 
acogiéndose al decreto expedido por el gobierno nacional 593, en el cual autoriza 
reactivar las actividades laborales y comerciales en varios sectores económico de 
Colombia en esos incluyendo el sector de la construcción. (Ver Anexo J) 
 
Continuamos calculando las actividades de cimentación del tanque, que 
comprende al solado de limpieza, es una mezcla de cemento, arena y agua que 
cuya función es evitar la contaminación del acero con el terreno natural. 
 
Posteriormente se calcula la placa de contrapiso que su área es 66,60 m2 con un 
espesor de 30 cm, luego se determina el volumen de la viga cimentación que en el 
detalle tiene una dimensión 25cm x 30cm para un total de 2,80 m3 (Ver Anexo G). 
 
Luego se determina la dimisión de los muros del tanque que ente el eje 1-1ôy 9-9ô 
son la misma longitud de 5,60 ml y el eje A-Aô y B-Bô su longitud es de 13,06 ml 
que corresponde 24,72 m3 de volumen. 
 
La placa entrepiso considerada la tapa del tanque, por medio del software Autocad 
nos arrojó un área de 55,44 m2 con un espesor de 10 cm para un volumen de 5,54 
m3. También se determinó los volúmenes de las vigas de amarres que son 6,39 
m3 (sección 25cm x 30cm).  
 
Se debe tener en cuenta que todo tanque debe tener un acceso para el 
mantenimiento, que corresponde a una tapa metálica. De acuerdo a los detalles el 
material de la tapa es lamina cal. 8 con manija soldada (varilla de İò). 
 
Para el sello de las juntas para los muros y placa, se utiliza un producto como la 
cinta Sika PVC V-15, por lo cual se determina los ml que se va a utilizar (37,32 
ml). 
 
Por ultimo se calcula la impermeabilización del tanque para evitar filtraciones de 
aguas y protege el concreto en profundidad que son 104,57 m2; un producto 
opcional es el Vandex Super White. 
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8.4.1 Aporte como practicante  
 
En la investigación de opciones de materiales como la cinta Sika PVC o el Vandex 
Super White para la actividad de sellado de juntas e impermeabilización. 
 
Finalizar los cálculos de las actividades del tanque como la cimentación, estructura 
e impermeabilización. 
 
 
8.4.2 Aprendizaje de la Semana  
 
Los procesos constructivos del tanque para tener en cuenta a la hora de ingresar 
las actividades al presupuesto y no generar sobrecosto. 
 
La actividad de carpintería metálica (tapa de acceso), la empresa lo maneja de 
forma global porque se contrata a todo costo.  
 
 
8.5 SEMANA 5 - ñMAYO 4 ï MAYO 8ò 
 
En el momento de calcular la red gas, me indica mi jefe inmediato que esta red se 
contrata a todo costo, es decir no se saca cantidades detalladas de este capítulo. 
Al igual que la red de energía. 
 
Se procede a calcular los andenes de todo el proyecto, que su área total es 
1557,53 m2 con un espesor de 8 cm, para un volumen de 124,60 m3 (Ver Anexo 
H).  
 
Posteriormente se calcula los metros lineales de sardinel, que contempla todo el 
perímetro del parqueadero y vía. Estos sardineles vienen prefabricados para 
facilitar la instalación de ellos y son un total de 608,83 ml. 
 
Se cuantifica los topellantas para el parqueadero vehicular, si tuvo que tener en 
cuenta que por cada parqueadero debe ir dos (2) topellantas. Son 456 un, que se 
pueden comprar ya hechos o se puede hacer en obra. 
 
Para finalizar se calcula la demarcación de los parqueaderos y vías, que permite 
indicarle al cliente que cantidad de espacio esta disponible para su vehículo. Su 
cantidad es de 1673,22 ml. 
 
 
8.5.1 Aporte como practicante  
 
En la investigación de materiales como el sardinel que viene prefabricados. 
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Determinar las actividades del cap²tulo nÁ9 ñV²as y parqueaderosò y cuantificar 
cada actividad. 
 
 
8.5.2 Aprendizaje de la Semana  
 
El manejo de contratación para las redes de gas y eléctrica en la empresa León 
Aguilera S.A. 
 
Me explicaron el proceso constructivo de los andenes y como se calculaba la 
cantidad de sardinel y demarcación en los parqueaderos privados.  
 
 
8.6 SEMANA 6 - ñMAYO 11 ï MAYO 15ò 
 
La constructora León Aguilera tiene un sistema llamado SINCO ERP, que permite 
la elaboración de los APUs del presupuesto y la administración del proyecto para 
el control de almacén, contratos y costos, por lo cual inicio recibiendo capacitación 
en las siguientes rutas del sistema (Ver Anexo K y J) - ADPRO/ Mantenimiento/ 
Creación de proyecto. 
 

¶ ADPRO/ Presupuesto/ Seleccionar proyecto. 

¶ ADPRO/ Presupuesto/ Maestro insumo. 

¶ ADPRO/ Presupuesto/ An§lisis de precios unitarios (APUôs). 

¶ ADPRO/ Presupuesto/ Elaboración de presupuesto 

¶ ADPRO/ Presupuesto/ Informe de presupuesto 
 
Finalizada la capacitación continúe con el calculo de las cantidades de localización 
y replanteo de la portería, que su área fue de 45,27 m2, también se cuantifico la 
excavación Manuel de la viga y zapatas (15,46 m3) para la cimentación de dicha 
obra (Ver Anexo I).   
 
Posteriormente se calcula la placa de contrapiso que su área es 33,84 m2 con un 
espesor de 8 cm, luego se determina el volumen de la viga cimentación que en el 
detalle tiene una dimensión 30cm x 30cm para un total de 5,14 m3.  
 
La cimentación de esta portería cuenta con 8 pedestales porque su estructura es 
metálica y cuya función principal es transmitir esfuerzos de compresión, flexión y 
corte al terreno. Los metros cúbicos de pedestal son 0.77 m3 
 
Se cuantifico la mampostería de la portería que tiene una altura de 3.16 ml y la 
sumatoria total de la longitud de los muros es de 22,24 ml para un total 70,28 m2.   
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8.6.1 Aporte como practicante  
 
Finalizar los cálculos de las actividades del tanque como la cimentación, estructura 
e impermeabilización. 
 
 
8.6.2 Aprendizaje de la Semana  
 
Conocer sobre el sistema que emplea la empresa para la creación de proyectos, 
elaboración de presupuesto y análisis precios unitarios. 
 
Cuantificar la cimentación de una estructura metálica.  
 
Se da continuidad al cálculo de cantidades del salón social de cimentación, 
estructura, pañete, piso, pintura y cubierta. 
 
 
8.7 SEMANA 7 - ñMAYO 18 ï MAYO 22ò 
 
Se continua con la capacitación del sistema SINCO ERP, para la creación de 
contratos y cortes de obra, también generar anticipo a dichos contratos y realizar 
seguimiento por medio de los informes, las siguientes rutas (Ver Anexo K).  
 

¶ ADPRO/ Contratos/ Contratos generales. 

¶ ADPRO/ Contratos/ Contratos por grupos. 

¶ ADPRO/ Contratos/ Contratos a todo costo. 

¶ ADPRO/ Contratos/ Póliza de contratos. 

¶ ADPRO/ Contratos/ programación de contratos. 

¶ ADPRO/ Presupuesto/ Aprobación de contratos. 
 
Esa misma semana se recibió capacitación para generar cortes de obras, 
devolución de rete garantía y anticipos las siguientes rutas: 
 

¶ ADPRO/ Corte de proyecto/ Actas generales. 

¶ ADPRO/ Corte de proyecto / Actas por grupos. 

¶ ADPRO/ Corte de proyecto / Actas a todo costo. 

¶ ADPRO/ Corte de proyecto / Programación de actas. 

¶ ADPRO/ Corte de proyecto / Anticipo. 

¶ ADPRO/ Corte de proyecto / Devolución de retención. 

¶ ADPRO/ Contratos / Informes. 
 
Se continua con el cálculo de cantidades de obra de la portería que son el pañete 
de acuerdo a los planos son 132,75 m2 que corresponde a la oficinas y baño 
donde va a quedar la administración del conjunto (Ver Anexo I).  
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Procedemos a calcular el área de la cubierta que esta compuesta por dos partes 
una es la administración que su área es de 53,74 m2 y la otra es la portería de 
177,82 m2. Tiene un canal metálico de 42,58 ml. 
 
 
8.7.1 Aporte como practicante  
 
Identificar los planos de la cubierta para el cálculo de su área y viga canal. 
 
Identificar la dirección de la pendiente de la cubierta. 
 
 
8.7.2 Aprendizaje de la Semana  

 
Generar un contrato en el sistema y configurarlos las condiciones como el AIU, 
fecha de inicio y fecha final, tipo de contrato y creación de grupos de contratación. 
 
Generar un acta de corte de obra y realizar la programación y aprobación de acta 
 
Calcular las cantidades de cubierta y canal metálico de la portería y 
administración.  
 
 
8.8 SEMANA 8 - ñMAYO 25 ï MAYO 29ò 
 
Continuando con la capacitación del sistema SINCO ERP, se profundizo en 
generar un pedido en el sistema, su etapa de aprobación y elaboración de orden 
de compra, por lo cual inicio recibiendo capacitación en las siguientes rutas del 
sistema (Ver Anexo K).  
 

¶ ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Pedidos del proyecto. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Aprobación de pedidos. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Comprar pedidos del proyecto. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Comprar pedidos proveedor sugerido. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Consulta de pedidos. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Compras/ Edición orden de compras. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Compras/ Preaprobación y aprobación O.C. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Compras/ Informes. 
 
El instructor del sistema nos enseña el manejo que se le debe hacer para realizar 
las entradas y salidas de almacén, también auditorias para los inventarios 
correspondiente a cada obra, de acuerdo a las siguientes rutas: 
 

¶ ADPRO/ Almacén/ Entradas de almacén. 
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¶ ADPRO/ Almacén/ Programación y aprobación entradas de almacén. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Salidas de almacén. 

¶ ADPRO/ Almacén/ Pedidos/ Informe de inventarios. 
 
 
8.8.1 Aprendizaje de la Semana  
 
Las funcionalidades de un almacenista de acuerdo al sistema SINCO. 
 
Seguimientos y auditorias para realizar inventarios en los proyectos de la 
constructora, para tener una información al día de como se encuentra el almacén. 
 
 
8.9 SEMANA 9 - ñJUNIO 1 ï JUNIO 5ò 
 
Se retomo la cuantificación de la cubierta de la portería que se identifica 2 tipos de 
correas la primera de es de 203 x 64 x 3,0mm (cajón) con 187,56 ml y la segunda 
dimensión es de 152 x 64 x 1,5mm (en C) con longitud de 52,75 ml (Ver Anexo I). 
 
Luego se calcula la cantidad de viga en cajón que también tiene tres tipos vigas 
con diferente dimensión, la primera es de 305 x 64 x 3,0 mm con 84,56 ml, la 
segunda 356 x 64 x 3,0 mm con 12 ml y la ultima dimensión es de 152 x 64 x 1,5 
mm con 12,89 ml. 
 
De acuerdo al video ilustrativo de la portería se puede identificar los acabados y se 
inicia cuantificando el cielo raso (dry-wall) que su área es de 241,34 m2 y el 
superboard para para tapar las vigas de la estructura metálica para tener un mejor 
acabado (73,66 m2).  
 
Por ultimo se determina la cantidad de alistado de la portería y la oficina de 
administración con el fin de dar niveles al piso, su área fue de 38,38 m2. 
 
 
8.9.1 Aporte como practicante  
 
Determine las cantidades de las correas y viga en estructura metálica. 
 
De acuerdo al video identificar las actividades del cielo raso y superboard, para 
calcular la cantidad. 
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8.9.2 Aprendizaje de la Semana  
 
Identifique los tipos de vigas en cajón y correas en la estructura metálica y debo 
cuantificar para realizar la compra de dichos materiales. 
 
Profundice en mis conocimientos con respecto a las vistas de perfil o planta de 
acuerdo a los ejes en el plano de Autocad.  
 
 
8.10 SEMANA 10 - ñJUNIO 8 ï JUNIO 12ò 
 
Se reanuda la capacitación del sistema SINCO ERP, para explicarnos las 
proyecciones de positivas y negativas que se generan en una obra, las siguientes 
rutas son (Ver Anexo K): 
 

¶ ADPRO/ Proyección/ Ajuste por ítems. 

¶ ADPRO/ Proyección/ Ajuste por insumo. 

¶ ADPRO/ Proyección/ Ajuste por actividades terminadas. 

¶ ADPRO/ Proyección/ Ajuste masivo de presupuesto. 

¶ ADPRO/ Proyección/ Eliminar ajuste. 

¶ ADPRO/ Proyección/ Informe de Ajuste. 
 
Nos recalcaron mucho el manejo de estas rutas debido a que constantemente 
estaríamos usándolas por ser parte del área técnica y el alcance de realizar una 
proyección. 
 
Por último, nos explicaron la ruta: ADPRO/ Control/ Control del proyecto. Por 
medio de esta función se puede acceder a los diferentes tipos de informes de 
Control, permitiendo ver el comportamiento de los diferentes conceptos aplicados 
al control de costos y ejecución, de tal forma que se pueda establecer un 
diagnóstico del proyecto analizándolo en sus diferentes escalas de información. 
 
 
8.10.1 Aprendizaje de la Semana 
 
El manejo del sistema para proyecciones positivas y negativas y el alcance de 
ellas. 
 
Profundice en mis conocimientos en el control de costos vs ejecución para ir 
analizando los movimientos de sobrecostos u/o ahorro de acuerdo a su inversión.  
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8.11 SEMANA 11 - ñJUNIO 15 ï JUNIO 19ò 
 
Determine las cantidades de la cerámica para el piso de la portería, su área es de 
38,38 m2, pero el arquitecto de acabados externo aun no definió el enchape que 
se iba a utilizar. 
 
También se cuantifico el enchape del piso del baño que de acuerdo a los planos y 
especiaciones no se enchapa la pared (4,38 m2), y el guarda escoba total de la 
administración es de 28,30 ml. 
 
Mi jefe inmediato (Ing. Angel Gonzalez) me coloca la tarea de crear el proyecto en 
el sistema SINCO y me indica que debo crear 3 proyectos y debe haber un solo 
macroproyecto que unifique los 3 proyectos.  
 
Cree en el sistema los proyectos y solicite la configuración contable de cada uno 
de los proyectos: 
 

¶ ñConjunto Residencial La Castellana ï Torresò 

¶ ñConjunto Residencial La Castellana ï Urbanismoò 

¶ ñConjunto Residencial La Castellana ï Costos indirectosò 
 
Por ¼ltimos cree el macroproyecto llama ñConjunto Residencia La Castellanaò 
 
 
8.11.1 Aporte como Practicante  
 
La creación de los proyectos en sistema SINCO de acuerdo a las capacitaciones 
recibidas. 
 
 
8.11.2 Aprendizaje de la Semana 
 
Se debe cuantificar por aparte las cantidades del enchape del baño porque 
regularmente siempre es diferente el enchape a la cerámica de la porteria. 
 
Profundice en mis conocimientos con respecto al manejo del Autocad y el sistema 
SINCO. 
 
 
8.12 SEMANA 12 - ñJUNIO 22 ï JUNIO 26ò 
 
Se recopila la información por parte de los compañeros que colaboraron en el 
cálculo de las actividades de urbanismo para la elaboración del presupuesto en el 
sistema, que está conformado por 21 capítulos (Ver Anexo L). 
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Se crea los análisis de precios unitarios que corresponde al capitulo de 
localización y replanteo y movimiento de tierra. Se tomo una base de datos con 
estructuras que ya se han hecho y son similar al urbanismo de la Castellana. 
 
Se elabora el formato de requisición para solicitar un nuevo material que no esta 
presupuestado o aumentar la cantidad del presupuesto, de lo contrarios ajuste 
negativo a la cantidad presupuestada (Ver Anexo M). 
 
 
8.12.1 Aporte como Practicante  
 
Creación del formato de requisición bajo la revisión por parte del ingeniero Angel. 
 
 
8.12.2 Aprendizaje de la Semana 
 
Ir profundizando en la creaci·n de capitulo para el presupuesto y APUôs en el 
sistema SINCO. 
 
Analizar la base de datos que se manejan para los análisis de precios unitarios y 
actualizar valores unitarios de los insumos. 
 
 
8.13 SEMANA 13 - ñJUNIO 29 ï JULIO 3ò 
 
Continuando con la creación del análisis de precios unitarios y de acuerdo a la 
base datos de APUôs, seguimos con el capítulo de alcantarillado sanitario, 
alcantarillado agua lluvia, acueducto, red de energía. Es importante identificar la 
presentación del insumo en este caso de la tubería para cuantificarla por unidad y 
sus accesorios para tener un APU acertado.  
 
Se elabora el calendario de pedidos para organizar el personal el día que deben 
subir el pedido y los tiempos de aprobación por parte del Ing. Angel para que no 
se vaya a generar inconvenientes a la hora de solicitar el material (Ver Anexo M). 
 
Le realice la capacitación del sistema SINCO ERP al residente de obra y 
administrador de obra para el manejo de la creación de contratos y generar actas 
en el sistema, también la ruta de pedido, entrada y salida de almacén 
 
 
8.13.1 Aporte como Practicante  
 
Elaboración del calendario de pedido para organizar el personal y que conozca los 
tiempos de aprobación por parte del área técnica.  
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Realizar capacitación al personal nuevo que ingresa a la empresa para el maneja 
del sistema SINCO. 
 
 
8.13.2 Aprendizaje de la Semana 
 
Ir profundizando en la creaci·n de APUôs en el sistema SINCO de los cap²tulos de 
redes e ir conociendo la presentación y diámetro de la tubería que se va a instalar 
en la obra. 
 
Analizar la base de datos que se manejan para los análisis de precios unitarios y 
actualizar valores unitarios de los insumos. 
 
 
8.14 SEMANA 14 - ñJULIO 6 ï JULIO 10ò 
 
Se elabora el calendario de cortes para el año 2020 para definir el tiempo que 
deben solicitar proyección de actividades extras que no estaba en el presupuesto 
y en qué día de la semana se deben modificar los contratos y entregar cortes con 
sus respectivas memorias (Ver Anexo M). 
 
En el proyecto ñCONJUNTO LA CASTELLANA / URBANISMOò se empieza en la 
creación de los análisis de precios unitarios de cada actividad en los capítulos de 
red de gas (todo costo), sótano, vías y parqueaderos. 
 
Se da comienzo actividades en obra, por la cual se recibe la primera requisición de 
materiales con sus memorias por parte del residente de obra, por la cual se revisa 
el pedido con las memorias y se le notifica al coordinador del área técnica para su 
aprobación. 
 
 
8.14.1 Aporte como Practicante  
 
Elaboración del calendario de cortes para organizar el personal y que conozca las 
fechas que deben entregar los cortes de obra.  
 
 
8.14.2 Aprendizaje de la Semana 
 
Ir profundizando en la creaci·n de APUôs en el sistema SINCO de los cap²tulos de 
vías (pavimento o adoquín) y sótano. 
 
Analizar la base de datos que se manejan para los análisis de precios unitarios y 
actualizar valores unitarios de los insumos. 
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8.15 SEMANA 15 - ñJULIO 13 ï JULIO 17ò 
 
Se les presento el calendario de pedidos y calendario de corte para el 2020, al 
residente de obra y administrador de obra. 
 
Continuando con la creación del presupuesto, se crea los APU´s de cada de 
actividades en los capítulos de cerramiento obras exteriores y equipamientos, 
portería y salón comunal, de acuerdo a la base de datos. 
 
Se recibe la segunda requisición de materiales con sus memorias por parte del 
residente de obra, por la cual se revisa el pedido con las memorias y se le notifica 
al coordinador del área técnica para su aprobación. 
 
Se recibe la solicitud por parte del ingeniero residente de la contratación de las 
actividades de cerramiento provisional, campamento, instalaciones provisionales 
de hidrosanitario y red eléctrica. También se contratará las actividades del tanque 
y piscina del proyecto, por la cual se revisa las memorias de cantidades de 
contratación para que sea aprobado.  
 
 
8.15.1 Aporte como Practicante  
 
Presentarle el calendario de cortes y pedido al personal de obra para que tenga 
claridad en las fechas.  
 
 
8.15.2 Aprendizaje de la Semana 
 
Ir profundizando en la creaci·n de APUôs en el sistema SINCO de los cap²tulos de 
las obras exterior, salón comunal y portería. 
 
Analizar la requisición de materiales y verificar las memorias de acuerdo a las 
cantidades solicitadas y rendimientos. 
 
 
8.16 SEMANA 16 - ñJULIO 20 ï JULIO 24ò 
 
Realizar seguimiento a la aprobación por partes del Ing. Angel y comunicarle al 
administrador de obra que ingrese al sistema el contrato.  
 
Una vez finalizado el ingreso del contrato al sistema, le reviso las condiciones del 
contrato en el sistema y las cantidades aprobadas para que continúe su proceso 
de aprobación de contratos por parte del coordinador del área técnica y gestor de 
proyectos. 
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Se recibe la tercera requisición de materiales con sus memorias por parte del 
residente de obra, por la cual se revisa el pedido con las memorias y se le notifica 
al coordinador del área técnica para su aprobación. 
 
El coordinador del área técnica solicita información de costos hasta la fecha, por lo 
debo generar el informe, ingresando al sistema SINCO en la ruta de control de 
costo y se revisa los proyectados, almacén y consumido del proyecto para 
organizar el informe de gestión 
 
 
8.16.1 Aporte como Practicante  
 
El manejo del sistema SINCO para la creación de un contrato con las condiciones 
que se hayan acordado con el contratista. 
 
 
8.16.2 Aprendizaje de la Semana 
 
Analizar la requisición de materiales y verificar las memorias de acuerdo a las 
cantidades solicitadas y rendimientos. 
 
Realizar un informe de gestión, teniendo en cuenta el comportamiento de los 
diferentes conceptos aplicados al control de costos y ejecución, de tal forma que 
se pueda establecer un diagnóstico del proyecto, es decir si existe un sobrecosto y 
cuanto es lo invertido hasta la fecha. 
 
  



39 

9. CONCLUSIONES    
 
 

El presente trabajo se justifica en razón a que la constructora LEÓN AGUILERA 
S.A. requiere de personal destinado exclusivamente para el manejo de los costos 
y presupuestos a los proyectos que ejecuta o que va a ejecutar.  
 
Por tal razón, conlleva a pensar que la empresa necesite la colaboración de una 
persona enfocada en el área de presupuestos, con gran manejo de herramientas 
ofimáticas adecuadamente y con gran capacidad aprehensión de conocimientos  y 
entrega por las actividades encomendadas, se podría fomentar una posibilidad de 
mejorar los procesos en la formulación del presupuesto y hacer que esta sea 
acorde y coherente con los proyectos a ejecutar y conforme a las  reglas técnicas 
vigentes para que la empresa logre a cabalidad los resultados esperados, siendo 
más eficiente en la distribución de los recursos.  
 
Es necesario contar con la colaboración de estudiantes-practicantes de ingeniería 
civil para el manejo de planeación, costos y control de presupuestos de los 
proyectos que maneja la empresa, puesto que conservan el interés desmesurado 
por aprender  de las  buenas prácticas empresariales y destrezas que podrían 
adquirir con la oportunidad que se les pueda brindar y así ayudar a mejorar y 
agilizar los procesos de la empresa, en pro de mejorar los tiempos de respuesta la 
calidad de los proyectos.  
 
El buen manejo del presupuesto traerá beneficios tanto para la empresa, como 
para el sector contratante, haciendo que el presupuesto sea acorde a los 
parámetros estipulados y dando como resultado la buena imagen empresarial y 
credibilidad de sus proyectos a nivel nacional, así mismo dar una buena imagen al 
gremio de la ingeniería civil, ya que están envueltos en sucesos no muy bien 
vistos en el país y no están dando confianza en las infraestructuras que se 
realizan, debido a que la corrupción les quita una mejor inversión a los proyectos, 
utilizando materiales de mala calidad o reduciendo la cantidad materiales 
necesarios como en muchos proyectos vistos a nivel nacional. 
 
En conclusión, el apoyo técnico que se realizó en la constructora LEON 
AGUILERA S.A., buscó mejorar las falencias de tipo técnico que podría tener la 
empresa. A pesar de que ésta cuenta con personal especializado en el área, le es 
difícil manejar correctamente gran cantidad de proyectos. Además, se cumplió con 
los objetivos estipulados, se logró dar orden y mayor control a los presupuestos y 
costos de la obra. 
 
Finalmente, las practicas enriquece a tal punto que fortalece las competencias del 
estudiante para formar un completo profesional, fue de gran utilidad para 
establecer el alcance que tienen los conceptos y metodologías que se adquieren 
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durante la formación académica dentro de un campo profesional. Dispone de un 
profesional que puede dar resultado desde la formación adquirida. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Diseño urbanístico LA CASTELLANA 
 
 

 

  



 

Anexo B. Presupuesto de obra-urbanismo LA CASTELLANA 
 

LEON AGUILERA S.A 
Obra CONJUNTO LA CASTELLANA / URBANISMO 
Presupuesto Detallado 
Código 
Código Código Item UM 
CAPITULO No. 1  LOCALIZACION Y REPLANTEO 

1.001 111830001 
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO Incl. 
(PARQUEADEROS, ANDENES, SARDINELES, SENDEROS Y ZONAS 
VERDES)   

M2 

1.002 111830005 CAMPAMENTO   Gl 
1.003 111830007 INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICAS   Gl 
1.004 111830003 INSTALACIONES PROVISIONAL HIDROSANITARIAS   Gl 
1.005 111830009 CERRAMIENTO EN ZINC H=2.0M   Ml 
1.006 111830010 PUERTA METALICA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL   Un 
1.007 111830012 PISCINA DE CILINDROS   Un 
1.008 111830013 BAÑOS PARA CONTRATISTAS   Gl 

CAPITULO No. 2  MOVIMIENTOS DE TIERRA 
2.001 111830014 EXCAVACION Y DESCAPOTE   M3 
2.002 111830015 RETIRO DE MATERIAL   M3 
2.003 111830195 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO   M3 

CAPITULO No. 3  ACUEDUCTO 
3.001 111830002 EXCAVACION MECANICA PARA RED ACUEDUCTO   M3 
3.002 111830083 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA RED ACUEDUCTO   M3 
3.003 111830084 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA RED ACUEDUCTO   M3 
3.004 111830102 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 1" PARA RED ACUEDUCTO   Ml 
3.005 111830111 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 3" PARA RED ACUEDUCTO   Ml 
3.006 111830129 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 2" PARA RED ACUEDUCTO   Ml 
3.007 111830149 REGISTRO DE PASO DIRECTO 3" PARA RED DE ACUEDUCTO   Un 
3.008 111830154 MACROMEDIDOR 3" PARA RED DE ACUEDUCTO   Un 

3.009 111830155 
VALVULA DE RETENCION (CHEQUE CORTINA 3") PARA RED DE 
ACUEDUCTO   Un 

3.01 111830163 
CAMA DE ARENA SUPERIOR E INFERIOR e= .20 PARA RED DE 
ACUEDUCTO   Ml 

3.011 111830277 
CAJILLA EN CONCRETO DE ACOMETIDA 1mX1mX2m PARA RED DE 
ACUEDUCTO   Un 

3.012 111830026 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED CONTRAINCENDIO   Gl 
3.013 111830052 EQUIPO DE BOMBEO   Gl 

CAPITULO No. 4  TANQUE 
4.001 111830016 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA EL TANQUE   M2 
4.002 111830017 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA TANQUE   M3 
4.003 111830018 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MANUAL PARA TANQUE   M3 
4.004 111830159 RETIRO DE MATERIAL PARA TANQUE   M3 
4.005 111830196 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA TANQUE   M2 
4.006 111830020 PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3500 PARA TANQUE   M2 

4.007 111830022 
VIGA DE CIMENTACION DE 0.25X0.30 M CONCRETO 3500 PARA 
TANQUE   M3 

4.008 111830023 MUROS DE 3500 PSI PARA TANQUE   M3 
4.009 111830024 PLACA DE ENTREPISO DE 3500 PSI PARA TANQUE   M2 

4.01 111830025 VIGA DE AMARRE 3500 PSI DE 0.25X0.35M PARA TANQUE   M3 
4.011 111830027 ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE   Kg 
4.012 111830028 TAPA METALICA DE ACCESO A TANQUE   Und 

4.013 111830031 
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON VANDEX 
SUPER WHITE   M2 

4.014 111830033 
IMPERMEABILIZACION CON IGOL DENSO+IMPRIMANTE (EXTERIOR 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO)   M2 

4.015 111830034 
FILTRO FRANCES CON GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERIA PERFORADA 
PARA TANQUE   Ml 



 

CAPITULO No. 5  ALCANTARILLADO SANITARIO 
5.001 111830295 EXCAVACION MECANICA PARA RED SANITARIA   M3 
5.002 111830004 RELLENO DE MATERIA DE EXCAVACION PARA RED SANITARIA   M3 
5.003 111830008 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA RED SANITARIA   M3 
5.004 111830043 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 8" RED SANITARIA   Ml 
5.005 111830046 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-P 6" RED SANITARIO   Ml 
5.006 111830057 CAJILLAS DE INSPECCION PARA RED SANITARIA   Un 
5.007 111830081 POZOS EN CONCRETO O MAMPOSTERIA PARA RED SANITARIA   Un 
5.008 111830082 CAMA DE ARENA INFERIOR E=0.2 PARA RED SANITARIA   Ml 

CAPITULO No. 6  ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 
6.001 111830006 EXCAVACION MECANICA PARA RED AGUAS LLUVIAS   M3 

6.002 111830296 
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION PARA RED AGUAS 
LLUVIAS   M3 

6.003 111830297 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA RED AGUAS LLUVIAS   M3 

6.004 111830298 
TUBERIA Y ACCESORIOS TUBO CORRUGADO DE 6" PARA RED 
AGUAS LLUVIAS   Ml 

6.005 111830299 
TUBERIA Y ACCESORIOS TUBO CORRUGADO DE 8" PARA RED 
AGUAS LLUVIAS   Ml 

6.006 111830300 
TUBERIA Y ACCESORIOS TUBO CORRUGADO DE 10" PARA RED 
AGUAS LLUVIAS   Ml 

6.007 111830301 CAJILLAS DE INSPECCION PARA RED AGUAS LLUVIAS   Un 
6.008 111830302 POZOS EN CONCRETO O MAMPOSTERIA PARA RED AGUAS LLUVIAS   Un 
6.009 111830303 CAMA DE ARENA INFERIOR E=0.2 PARA RED AGUAS LLUVIAS   Ml 

CAPITULO No. 7  RED DE ENERGIA 
7.001 111830225 LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV.   Un 
7.002 111830227 REDES DE BAJA TENSION   Un 
7.003 111830226 MONTAJE DE TRANSFORMADORES   Un 

7.004 111830224 
LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E 
INSPECCIÓN RETIE   Un 

7.005 111830223 INSTALACIONES ELECTRICAS ZONAS COMUNES   Un 
CAPITULO No. 8  RED DE GAS 

8.001 111830011 RED DE GAS   Gl 
CAPITULO No. 9  SOTANO 

9.001 111830038 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA SOTANO   M2 
9.002 111830158 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA SOTANO   M3 
9.003 111830160 RETIRO DE MATERIAL PARA SOTANO   M3 

9.004 111830161 
FILTRO FRANCES CON GEOTEXTIL NT 1600 Y TUBERIA PERFORADA 
PARA SOTANO   Ml 

9.005 111830162 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION 
PARA SOTANO   M3 

9.006 111830037 EXCAVACION MANUAL PARA SOTANO   M3 
9.007 111830288 SUELO CEMENTO MEJORAMIENTO ZAPATA PARA SOTANO   M3 
9.008 111830289 CONCRETO DE 3.000 PARA ZAPATA DEL SOTANO   M3 
9.009 111830071 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI   M3 

9.01 111830194 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA   M2 
9.011 111830041 PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO DE 3000   M2 
9.012 111830069 ACERO DE CIMENTACION PARA SOTANO   Kg 

9.013 111830042 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO PARA 
SOTANO   M2 

9.014 111830039 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 SOTANO   M3 
9.015 111830151 MUROS EN CONCRETO DE 3000 PARA SOTANO   M3 
9.016 111830044 CONCRETO DE 3000 PSI DE ESCALERA PARA SOTANO   M3 
9.017 111830152 CONCRETO DE 3000 PSI PARA MENSULA PARA SOTANO   M3 
9.018 111830070 ACERO DE ESTRUCTURA PARA SOTANO   Kg 

9.019 111830153 
MALLA DE REFUERZO SUPERIOR DE ENTREPISO 5.0mm PARA 
SOTANO   Kg 

9.02 111830036 FILTRO CON GEODREM   Ml 
9.021 111830049 TOPELLANTAS PARA SOTANO   Un 
9.022 111830051 DEMARCACION DE PARQUEADEROS PARA SOTANO   Ml 
9.023 111830164 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA RAMPA DE M2 



 

SOTANO   
9.024 111830165 EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA RAMPA DE SOTANO   M3 
9.025 111830166 RETIRO DE MATERIAL PARA RAMPA DE SOTANO   M3 

9.026 111830167 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION 
PARA RAMPA DE SOTANO   M3 

9.027 111830168 
CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA RAMPA 
DE SOTANO   M2 

9.028 111830151 MUROS EN CONCRETO DE 3000 PARA SOTANO   M3 
9.029 111830169 ACERO DE ESTRUCTURA PARA RAMPA DE SOTANO   Kg 

9.03 111830157 
PLACA DE CONCRETO HIDRAULICO e=0.14m PARA RAMPA DE 
SOTANO   M3 

9.031 111830145 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURA PARA RAMPA DE 
SOTANO   M3 

CAPITULO No. 10  VIAS Y PARQUEADEROS 
10.001 111830045 CONCRETO PARA ANDENES h=0.08m   M2 
10.003 111830047 BASE ANDENES   M3 
10.004 111830048 SARDINELES   Ml 
10.005 111830170 TOPELLANTAS PARA PARQUEADERO   Un 
10.006 111830050 PINTURA VIAL   M2 
10.007 111830171 DEMARCACION DE PARQUEADEROS PARA PARQUEADERO   Ml 
10.008 111830053 SUB BASE VIAL   M3 
10.009 111830054 PAVIMENTO EXTERIOR   M2 

CAPITULO No. 11  CERRAMIENTO 
11.001 111830172 EXCAVACION MANUAL PARA CERRAMIENTO   M3 

11.002 111830019 
CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA 
CERRAMIENTO   M2 

11.003 111830055 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CERRAMIENTO   Ml 
11.004 111830056 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE CERRAMIENTO   Kg 
11.005 111830058 BARANDA CERRAMIENTO   Ml 
11.006 111830060 PORTON DE ACCESO   Un 
11.007 111830061 MAMPOSTERIA PARA MURO DE CERRAMIENTO TIPO 1   M2 
11.008 111830290 ALFAJIAS EN CONCRETO CERRAMIETO   M2 
11.009 111830291 COLUMNAS EN CONCRETO CERRAMIENTO   Ml 
11.01 111830292 MAMPOSTERIA PARA MURO DE CERRAMIENTO TIPO 2 - DUPLICADO   M2 

11.011 111830293 DOVELAS PARA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL   Ml 
CAPITULO No. 12  OBRAS EXTERIORES Y EQUIPAMIENTOS 

12.001 111830062 ZONAS VERDES   M2 
12.002 111830063 JUEGOS INFANTILES   Un 
12.003 111830064 CANCHA MULTIPLE EN GRAMA (28*17m)   Un 
12.004 111830065 BANCAS   Un 
12.005 111830066 NOMENCLATURA DE TORRE   Und 

CAPITULO No. 13  PORTERIA 

13.001 111830173 
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA 
PORTERIA   M2 

13.002 111830198 NIVELACION DEL TERRENO PARA PORTERIA   M3 
13.003 111830197 RETIRO DE MATERIAL PORTERIA   M3 
13.004 111830174 EXCAVACION MANUAL PARA PORTERIA   M3 

13.005 111830175 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION 
PARA PORTERIA   M3 

13.006 111830208 
CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA 
PORTERIA   M2 

13.007 111830176 ACERO DE CIMENTACION PARA PORTERIA   Kg 
13.008 111830177 CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATA PARA PORTERIA   M3 
13.009 111830199 CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION PARA PORTERIA   M3 
13.01 111830200 CONCRETO DE 3000 PSI PLACA DE CONTRAPISO PARA PORTERIA   M2 

13.011 111830201 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA   M2 
13.012 111830178 ACERO DE ESTRUCTURA PARA PORTERIA   Kg 
13.013 111830202 DOVELAS GROUTING PARA PORTERIA   Ml 
13.014 111830203 CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CUBIERTA PARA PORTERIA   M3 
13.015 111830204 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA PORTERIA   M2 



 

13.017 111830077 VIGA CANAL METALICA PARA PORTERIA   Ml 
13.018 111830206 CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PARA PORTERIA   M2 
13.019 111830207 FLANCHE METALICO PARA PORTERIA   Ml 
13.02 111830080 ESTRUCTURA METALICA DE LA CORREA   kg 

13.025 111830209 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PARA 
PORTERIA   M2 

13.026 111830210 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPER BOARD PARA PORTERIA   M2 
13.027 111830211 ALISTADO DE PISO PENDIENTADO PARA PORTERIA   M2 
13.028 111830212 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS PARA PORTERIA   M2 
13.029 111830213 CERAMICA PARA PISOS PARA PORTERIA   M2 
13.03 111830214 CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS PARA PORTERIA   M2 

13.031 111830215 GUARDAESCOAS EN CERAMICA PARA PORTERIA   ML 
13.032 111830216 CERRADURAS DE ACCESO PARA PORTERIA   Un 
13.033 111830093 PLATINA METALICA N°1 PARA PORTEIA   Un 
13.034 111830094 PILAR METALICO 8"X5.0mm PARA PORTERIA   Ml 
13.035 111830095 PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PORTERIA   M2 
13.036 111830096 VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA PORTERIA   M2 

13.037 111830097 
MARCO PARA PUERTA EN ALUMINIO PARA EL BAÑO DE LA 
PORTERIA   Un 

13.038 111830217 MASILLA PARA PORTERIA   M2 
13.039 111830218 ESTUCO PARA PORTERIA   M2 
13.04 111830219 PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA PORTERIA   M2 

13.041 111830220 ENCHAPE DE PARED PARA PORTERIA   M2 

13.042 111830221 
PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA PARA BAÑOS DE LA 
PORTERIA   Un 

13.043 111830103 CASILLERO PARA PORTERIA   Un 
13.044 111830104 SALA DE ESPERA PARA PORTERIA   Un 
13.045 111830105 SILLA DE ESCRITORIO PARA PORTERIA   Un 
13.046 111830106 ESCRITORIO PARA PORTERIA   Un 
13.047 111830107 MUEBLE DE RECEPCION PARA PORTERIA   Un 

CAPITULO No. 14  SALON COMUNAL 

14.001 111830179 
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA SALON 
COMUNAL   M2 

14.002 111830180 EXCAVACION MANUAL PARA SALON COMUNAL   M3 

14.003 111830181 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION 
PARA SALON COMUNAL   M3 

14.004 111830222 
CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA SALON 
COMUNAL   M2 

14.005 111830182 CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATA PARA SALON COMUNAL   M3 

14.006 111830228 
CONCRETO DE 3000 PSI VIGA DE CIMENTACION PARA SALON 
COMUNAL   M3 

14.039 111830183 ACERO DE CIMENTACION PARA SALON COMUNAL   Kg 

14.04 111830184 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA SALON 
COMUNAL   M2 

14.041 111830108 MALLA DE REFUERZO DE 6.5mm   Kg 
14.042 111830229 PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA SALON COMUNAL   M2 
14.043 111830109 PINTURA KORAZA PARA SALON COMUNAL   M2 

14.044 111830230 
PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA SALON 
COMUNAL   M2 

14.045 111830231 PERSIANAS METALICAS PARA SALON COMUNAL   M2 
14.046 111830112 PUERTA METALICA PARA SALON COMUNAL   M2 
14.047 111830113 DIVISIONES DE BAÑO EN ALUMINIO   ML 

14.048 111830232 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPER BOARD PARA SALON 
COMUNAL   M2 

14.049 111830233 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PARA 
SALON COMUNAL   M2 

14.05 111830078 CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PARA SALON COMUNAL   M2 
14.051 111830079 FLANCHE METALICO   Ml 
14.052 111830114 CORREA EN CAJON PARA SALON COMUNAL   Kg 
14.053 111830115 VIGA EN CAJON PARA SALON COMUNAL   Kg 



 

14.054 111830234 TENSOR EN VARILLA DE 3/8" PARA SALON COMUNAL   Kg 
14.055 111830235 CERAMICA PARA PISOS PARA SALON COMUNAL   M2 
14.056 111830236 ENCHAPE DE PARED PARA SALON COMUNAL   M2 
14.057 111830237 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA SALON COMUNAL   M2 
14.058 111830117 VIGA CANAL EN CONCRETO PARA SALON COMUNAL   M3 

14.059 111830118 
PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA SALON 
COMUNAL   M2 

14.06 111830185 ACERO DE ESTRUCTURA PARA SALON COMUNAL   Kg 
14.061 111830238 DOVELAS GROUTING PARA SALON COMUNAL   Ml 

14.062 111830239 
CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CUBIERTA PARA SALON 
COMUNAL   M3 

14.063 111830119 
COLUMNAS METALICAS INCLUYEN BASE, PERNOS Y SOLDADURA 
PARA SALON COMUNAL   Kg 

14.064 111830120 LAVAMANOS PARA SALON COMUNAL   Un 
14.065 111830121 SANITARIO PARA SALON COMUNAL   Un 
14.066 111830122 ORINAL PARA SALON COMUNAL   Un 
14.067 111830123 DUCHA PARA SALON COMUNAL   Un 
14.068 111830127 PAÑETE IMPERMEABILIZADO   M2 
14.069 111830124 GRIFERIA LAVAMANOS PARA SALON COMUNAL   Un 
14.07 111830125 COMBO INCRUSTACIONES   Un 

CAPITULO No. 15  PISCINA 
15.001 111830186 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA PISCINA   M2 
15.002 111830187 EXCAVACION MANUAL PARA PISCINA   M3 
15.003 111830188 RETIRO DE MATERIAL PARA PISCINA   M3 
15.004 111830021 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA PISCINA   M2 
15.005 111830029 PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 PARA PISCINA   M2 
15.006 111830030 ACERO DE CIMENTACION PARA PISCINA   Kg 
15.007 111830032 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA PARA PISCINA   M2 
15.008 111830035 ACERO DE ESTRUCTURA PARA PISCINA   Kg 
15.009 111830040 CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE PISCINA   M3 
15.01 111830128 CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS SIKA h=0.30m PARA PISCINA   Ml 

15.011 111830058 BARANDA CERRAMIENTO   Ml 
15.012 111830240 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE PISCINA   M3 
15.013 111830241 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS DE PISCINA   Kg 
15.014 111830088 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS DE LA PISCINA   M2 
15.015 111830242 PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA PISCINA   M2 
15.016 111830243 ENCHAPE DE PARED PARA PISCINA   M2 
15.017 111830244 CERAMICA PARA PISOS DE LA PISCINA   M2 
15.018 111830130 PISO EN MADERA PARA PISCINA   M2 
15.019 111830245 CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS PARA PISCINA   M2 
15.02 111830246 DUCHA PARA PISCINA   Un 

15.021 111830247 MOBILIARIO DE DUCHA PARA PISCINA   Un 
15.022 111830131 SILLAS PLAYERAS PARA PISCINA   Un 
15.023 111830132 MESA EXTERIOR CON SOMBRILLA CON PISCINA   Un 
15.024 111830133 MESA AUXILIAR PARA PISCINA   Un 

CAPITULO No. 16  GIMNASIO 
16.001 111830189 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA GIMNASIO   M2 
16.002 111830134 DESTRONQUE DE PLACA PARA GIMNASIO   M2 
16.003 111830248 MASILLA PARA GIMNASIO   M2 
16.004 111830249 ESTUCO PARA GIMNASIO   M2 
16.005 111830250 PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA GIMNASIO   M2 
16.006 111830110 PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA GIMNASIO   M2 
16.007 111830251 PERSIANAS METALICAS PARA GIMNASIO   M2 
16.008 111830135 CUBIERTA EN MASTER 1000 PARA GIMNASIO   M2 
16.009 111830136 CABALLETE EN MASTER 1000 PARA GIMNASIO   ML 
16.01 111830137 CORREA EN CP-150-50-1.5mm PARA GIMNASIO   Kg 

16.011 111830138 VIGA EN CAJON 2P-150-50-1.5mm PARA GIMNASIO   Kg 
16.012 111830139 VIGA EN CAJON 2P 152-64-3.0mm PARA GIMNASIO   Kg 
16.013 111830116 TENSOR EN VARILLA DE 3/8" PARA GIMNASIO   Kg 
16.014 111830085 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PARA M2 



 

GIMNASIO   
16.015 111830086 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPER BOARD PARA GIMNASIO   M2 
16.016 111830252 ALISTADO DE PISO PENDIENTADO PARA GIMNASIO   M2 
16.017 111830089 CERAMICA PARA PISOS PARA GIMNASIO   M2 
16.018 111830253 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA GIMNASIO   M2 
16.019 111830190 ACERO DE ESTRUCTURA PARA GIMNASIO   Kg 
16.02 111830254 GROUTING PARA GIMNASIO   Ml 

16.021 111830074 CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CUBIERTA PARA GIMNASIO   M3 
16.022 111830140 TUBO REDONDO 8"-5.0mm PARA GIMNASIO   Kg 
16.023 111830141 TUBO CAJON 100*100*4.0mm   Ml 
16.024 111830142 CAMINADORA TROTADORA PARA GIMANSIO   Un 
16.025 111830143 ELIPTICA PARA GIMNASIO   Un 
16.026 111830144 BICICLETA ESTATICA   Un 

CAPITULO No. 17  CUARTO DE BASURAS, CUARTO SUBESTACION Y CUARTO DE MAQUINAS 

17.001 111830191 
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA PARA CUARTO DE 
BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.002 111830067 
NIVELACION DEL TERRENO PARA CUARTO DE BASURAS Y 
MAQUINA   M3 

17.003 111830068 
DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL PARA CUARTO DE BASURAS Y 
MAQUINA   M3 

17.004 111830192 
EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA CUARTOS DE BASURAS Y 
MAQUINA   M3 

17.005 111830255 EXCAVACION MANUAL PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   M3 

17.006 111830193 
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION 
PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   M3 

17.007 111830256 
CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA PARA CUARTO 
DE BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.008 111830257 ACERO DE CIMENTACION PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   Kg 

17.009 111830260 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA 
CUARTO MAQUINA   M2 

17.01 111830258 
VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI PARA CUARTO DE 
BASURAS Y MAQUINA   M3 

17.011 111830261 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DEL CUARTO DE BASURAS Y 
MAQUINA   M3 

17.012 111830262 
VIGA DE AMARRE 3.000 PSI DE 0.25X0.35M PARA CUARTO DE 
BASURAS Y MAQUINA   M3 

17.013 111830263 
CONCRETO DE 3000 PSI DE ESCALERA PARA CUARTO DE BASURAS 
Y MAQUINA   M3 

17.014 111830264 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO PARA 
CUARTO DE BASURAS Y SUBESTACION   M2 

17.015 111830072 
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA PARA CUARTO DE 
BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.016 111830259 ACERO DE ESTRUCTURA PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   Kg 
17.017 111830073 DOVELAS GROUTING PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   Ml 

17.018 111830265 
VIGA DE AMARRE 3.000 PSI DE 0.12X0.20M PARA CUARTO DE 
BASURAS Y MAQUINA   M3 

17.019 111830266 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO PARA CUARTO 
DE BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.02 111830075 
MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA CUARTO DE BASURAS Y 
MAQUINA   M2 

17.021 111830076 PAÑETE PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.034 111830146 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PARA CUARTO 
DE BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.035 111830087 ALISTADO DE PISO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.036 111830090 
CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS PARA EL CUARTO DE 
BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.037 111830091 
GUARDAESCOAS EN CERAMICA PARA CUARTO DE BASURAS Y 
MAQUINA   ML 

17.038 111830092 CERRADURAS DE ACCESO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   Un 
17.039 111830059 BARANDA METALICA PARA ESCALERA PARA CUARTO DE BASURAS Y Ml 



 

MAQUINA   
17.04 111830147 CARCAMO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   Ml 

17.041 111830148 PUERTAS METALICA PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   Un 
17.042 111830098 MASILLA PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   M2 
17.043 111830099 ESTUCO PARA CUARTO DE BASURAS Y MAQUINA   M2 

17.044 111830100 
PINTURA T-1 (TRES MANOS) PARA CUARTO DE BASURAS Y 
MAQUINA   M2 

17.045 111830101 ENCHAPE DE PARED   M2 
CAPITULO No. 18  ASEO GENERAL, VIGILANCIA Y OTROS 

18.001 111830150 ASEO GENERAL   Un 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo C.  Memoria Localización y replanteo, desmonte y limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.0

AREA
ANCHO LONGITUD ALTO

10264.1407 m2

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 10264.14 10264.14 m2

SUMA PARCIAL

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA MC-F-34

PAGINA: 1 DE 1
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. VERSION: 1

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA

ACTIVIDADES PRELIMINARES ELABORO: APROBO: ING 

JUAN CAMILO

FECHA

UBICACIÓN

DIMENSIONES
CANT. 

TORRES
CANT. TOTAL UND.Localizacion, Trazado y Replanteo 

preliminares

1.0

AREA ANCHO LONGITUD ALTO

10264.1407 m2

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 10264.14 10264.14 m2

SUMA PARCIAL

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA MC-F-34

PAGINA: 1 DE 1
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. VERSION: 1

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA

ACTIVIDADES PRELIMINARES ELABORO: APROBO: ING 

JUAN CAMILO

FECHA
UBICACIÓN

DIMENSIONES CANT. 

TORRES
CANT. TOTAL UND.

Desmonte y Limpieza



 

Anexo D. memoria Cerramiento Provisional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.0

AREA ANCHO LONGITUD ALTO

237.4037 ML

228.0405 ML

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 465.44 465.44 ML

SUMA PARCIAL

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA MC-F-34

PAGINA: 1 DE 1
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. VERSION: 1

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA

ACTIVIDADES PRELIMINARES ELABORO: APROBO: ING 

JUAN CAMILO

FECHA
UBICACIÓN

DIMENSIONES CANT. 

TORRES
CANT. TOTAL UND.

Cerramiento en Lamina de Zinc h=2.20 m.  



 

Anexo E. Memoria Movimiento de tierra 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.00

AREA
ANCHO LONGITUD ALTO

10264.1407 0.15 1539.62111 m3

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 1539.62 1539.62 m3

SUMA PARCIAL

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA MC-F-34

PAGINA: 1 DE 1
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. VERSION: 1

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA

MOVIMIENTO DE TIERRA ELABORO: APROBO: ING 

JUAN CAMILO

FECHA

UBICACIÓN

DIMENSIONES
CANT. 

TORRES
CANT. TOTAL UND.

Descapote 

2.00

AREA
ANCHO LONGITUD ALTO

1539.62 1.3 2001.50744 m3

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: SUMAS 2001.51 2001.51 m3

SUMA PARCIAL

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA MC-F-34

PAGINA: 1 DE 1
CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A. VERSION: 1

UND.
Retiro de Material

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA

MOVIMIENTO DE TIERRA ELABORO: APROBO: ING 

JUAN CAMILO

FECHA

UBICACIÓN

DIMENSIONES

VOLUMEN EXPANSIÓN TOTAL



 

Anexo F. Memoria del tanque de almacenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

AREA LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD

m2

LOCALIZACION 75.94 75.94

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: TOTAL 75.94 m2

PAGINA: 1 DE 1
NIT. 901144929-3

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO  (HUILA)

CAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO ELABORO APROBO ING.JUAN 

CAMILO LEON UBICACIÓN TOTAL

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA  

UND.
ITEM: 22.001 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA    

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

DIMENSIONES



 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AREA ALTO LONGITUD ANCHO CANTIDAD

m3

RELLENO 15.97 2.70 43.12

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: TOTAL 43.12 m3

TOTAL UND.
ITEM: 22.004 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION

 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE EXCAVACION

CAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO ELABORO APROBO ING.JUAN 

CAMILO ROJAS UBICACIÓN

DIMENSIONES

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

PAGINA: 1 DE 1
NIT. 901144929-3

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO  (HUILA)

AREA ALTO ANCHO LONGITUD CANTIDAD

m3

VOL. EXC. MECANICA 87.79 3.35 294.10

VOL. RELL. MANUAL 15.97 2.70 -43.12

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: TOTAL 250.98 m3

TOTAL UND.
ITEM: 22.005 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA 5km

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DISTANCIA 5km

CAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO ELABORO APROBO ING.JUAN 

CAMILO LEON UBICACIÓN

DIMENSIONES

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

PAGINA: 1 DE 1
NIT. 901144929-3

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO  (HUILA)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AREA LONGITUD ANCHO ALTO CANTIDAD

m2

SOLADO DE LIMPIEZA 75.94 75.94

ESPECIFICACIONES: OBSERVACIONES: TOTAL 75.94 m2

MEMORIAS - CANTIDADES DE OBRA

PAGINA: 1 DE 1
NIT. 901144929-3

PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL LA CASTELLANA - PITALITO  (HUILA)

UND.
ITEM: 22.006 CONCRETO DE 2000psi PARA SOLADO DE LIMPIEZA   

CONCRETO DE 2000psi PARA SOLADO DE LIMPIEZA   

CAPITULO: 22. TANQUE SUBTERRANEO ELABORO APROBO ING.JUAN 

CAMILO LEON UBICACIÓN TOTAL

DIMENSIONES


