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RESUMEN 

 

El siguiente informe tiene como objetivo dar a conocer cada una de las actividades y procesos 

constructivos ejecutadas durante el desarrollo en obra de la práctica social, empresarial y 

solidaria ejecutada por la empresa covicol s.a.s de ingeniería, durante el tiempo de pasantías se 

presenció la ejecución del proyecto de remodelación en la clínica de medicina vital ubicada en el 

municipio de Granada en el departamento del meta. 

 

Esta empresa por su buena organización y experiencia en diferentes tipos de proyectos  

 realiza el seguimiento técnico, administrativo y supervisión, de la obra. 

La empresa COVICOL S.A.S tiene como domicilio principal de su actividad la dirección, 

calle 15 40 101 c primavera urb 810 en la ciudad de Villavicencio, meta. Esta empresa fue 

constituida como sociedad por acciones simplificada y se dedica a Actividades de administración 

empresarial. 

 la construcción  ampliación y remodelación de la Clínica Vital tiene como objetivo satisfacer 

las necesidades de la comunidad de Granada, este proyecto a cargo de la ingeniera civil Karla 

tejada Benito directora de obra del proyecto, durante el desarrollo de la práctica es importante  

evidenciar la secuencia  de la planificación del proyecto desde su inicio ya que de esto depende 

su correcta ejecución y finalización , para ello se hace necesaria la aplicación de buenas prácticas  

ya que este tipo de construcciones cuentan con unos sistemas constructivos ajustados a la 

normatividad de la salud por tratarse de una clínica. 
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ABSTRAC 

The following report aims to publicize each of the activities and construction processes 

carried out during the development of the social, business and solidarity practice carried out by 

the COVICOL S.A.S engineering company, during the internship time the execution of the 

remodeling project in the vital medicine clinic located in the municipality of Granada in the 

department of meta. 

 

This company for its good organization and experience in different types of projects 

 performs technical, administrative and supervision monitoring of the work. 

Company located in the Primavera Urban Office 810 shopping center in Villavicencio meta. 

The construction, expansion and remodeling of the vital clinic aims to meet the needs of the 

Granada community, this project by the civil engineer Karla Tejada Benito, project manager, 

during the development of the practice it is important to demonstrate the sequence of the 

planning of the project from its beginning, since this depends on its correct execution and 

completion, for this the application of good practices is necessary, since this type of construction 

has construction systems adjusted to health regulations as it is a clinic. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La compañía de Colombia COVICOL S.A.S. es un grupo empresarial reconocido y 

certificado a nivel nacional capacitado para ejecutar obras de ingeniería civil por experiencia y 

efectividad  

 laboral por medio de personal profesional seleccionado y capacitado en el sector constructivo 

de obras civiles con las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo procesos 

constructivos de la mejor manera y detallada con base a las normatividades y estudios de esta 

manera dando a conocer su eficiencia y eficacia en proyectos ajustados a la necesidad de los 

clientes, Esta empresa por su buena organización y experiencia en este tipo de proyectos se 

encuentra ubicada en el centro comercial primavera urbana oficina 810 en Villavicencio Meta. 

 

La construcción y ampliación de la clínica vital permitirá suplir las necesidades de la 

comunidad de Granada meta ofreciendo comodidad y desarrollo, dicho proyecto debido a su 

diseño y calidad estará ligado al mejoramiento y eficiencia en el servicio de este centro de salud, 

no obstante, es importante en la formación como profesional pertenecer a este tipo de proyectos 

de gran magnitud fortaleciendo el aprendizaje y adquiriendo experiencia laboral, cumpliendo  

labores de control y supervisión técnica al proceso constructivo de cada actividad establecida 

de acuerdo del cronograma establecido dependiendo de los recursos y estudios preliminares a 

este proyecto. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Supervisión Técnico administrativa y operativa del proyecto de construcción remodelación y 

ampliación de la clínica vital ejecutado por COVICOL S.A.S  

 

Objetivos específicos: 

 Visitar supervisar el seguimiento a los avances de las actividades en obra con base al 

cronograma de actividades y según la normatividad para centros relacionados en el área 

de salud.  

 

 Verificar los procesos constructivos que se llevan a cabo en la empresa según el 

cronograma de trabajo. 

 

 Apoyar la elaboración de informes con información obtenida en campo de las actividades 

ejecutadas en obra que estén en proceso durante las horas requeridas de la pasantía. 
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LOCALIZACIÒN DEL PROYECTO 

 

La Clínica Vital de Medicina está ubicada en el municipio de Granada en el departamento del 

Meta en la carrera 16 # 15-26 barrio Centro contando con un área municipal de 350km2 y un 

número de habitantes de 98500 el municipio se encuentra entre los 3 ° 26 "de latitud norte y 73 ° 

43" de longitud oeste, y desde 372 a 410 metros sobre el nivel del mar. por su ubicación estrategia 

busca brindar servicio de salud efectivo a la comunidad de esta región  

 

 

 

Ilustración 1 Ubicación general  fuente  Google Eart 
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UBIACION DEL PROYECTO  

Fachada clinica vital  

 

 

            Ilustración 2 ubicación clínica vital  Fuente: tomada del sitio 

 

 

                         Ilustración 3ubicación clínica vital  fuente tomada del sitio 
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DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto de ampliación y remodelación de la clínica de medicina vital se lleva a cabo con 

fecha de comienzo 7 de mayo del 2019 hasta el 6 de mayo del 2021, mediante la resolución 

número 430.64.02-134 aprobando para este predio la licencia de construcción en la modalidad de 

demolición y obra nueva en 372,63 m2, teniendo en cuenta un predio que obtiene la clínica  por 

concepto de compra que se encuentra situado al costado izquierdo de la clínica el cual ara parte 

para poder ampliar la infraestructura existente, se pretende mejorar el servicio de salud para la 

comunidad con espacios apropiados e instalaciones nuevas y remodeladas  para las instalaciones 

de equipos necesarios en el área de la salud. 

 

La primera fase de dos comienza con la demolición del predio antiguo ya que su cimentación 

y estructura no estaba adecuada ni cumplía los para requerimientos necesarios para ampliación 

de proyecto Ya que los procedimientos y características constructivas para centros hospitalarios 

deben estar ajustados a la normatividad nacional. 

 

 La segunda fase será intervenir la parte ya construida desde su inicio de la clínica, de acuerdo 

a con los diseños iniciales del proyecto esta ampliación tendrá un área de 180 m2 el cual estará 

distribuida por las siguientes áreas: zona de ambulancia, zona de lavado, zona de rayos x, zona y 

zona de tomografía. 
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Predio aledaño intervenido en la ampliación de la clínica 

 

 

          Ilustración 4 predio de la remodelación  Fuente tomada del sitio 

 

Este predio ubicado al lado izquierdo de la clínica vital como lo muestra la imagen es 

adquirido por concepto de compra, la clínica vital como nuevo dueño empieza los trámites 

correspondientes para obtener la licencia de construcción con el fin de remodelar y ampliar las 

instalaciones de este centro hospitalario el cual se encuentra activo brindado el servicio a la 

comunidad. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

 

El plan de trabajo que se realizarà tendra como finalidad principal supervisión técnico 

administrativa y operativa de proyectos de construcción y mejoramiento de la clinica vital ips por 

parte de la construcora COVICOL S.A.S, realizando visitas y permanencia en campo de trabajo 

con el personal capacitado  para el desarrollo de seguimientos de las activades programadas en 

las obras civiles que se tiene actualmente la empresa ,haciendo verificaciòn de procesos 

constructivos que se lleven a cabo en la empresa  teniendo en cuenta que es una entidad de salud 

en servivio de la comunidad actualmente, por lo tanto no se podra suspender ningun tipo de 

actividad por parte del personal de salud, dando solucion en calidad de remodelacion por 

secciones con flujo de trabajo irregular por parte de la empresa ,tambien se encuentran proyectos 

por parte de la empresa en la ciudad de villavicenio.  Y como apoyo en calidad de pasante en  la 

practica socila,empresarial solidaria en   elaboraciòn de informes de las actividades ejecutadas en 

el proyecto. 
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PLANO ARQUITECTONICO  

Ejecución del proyecto zona de demarcada  

 

 

                         Ilustración 5 plano arquitectónico  Fuente tomada archivos covicol s.a.s 
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PROCEDIMIENTO Y REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Predio aledaño a la clínica intervenido  

Demoliciones; 

Demolición de muros existentes columnas y vigas  

 

 

 

                 Ilustración 6 demolición predio antiguo  fuente tomada del sitio  
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excavaciones para cimentación 

 

 

        Ilustración 8excavaciones  Fuente: tomada del sitio 

 

Ilustración 7excavaciones  fuente tomada del sitio 



20 

 

   

Bases y viga de arrastre 

 

 

                                       Ilustración 9 base ciclópeo  fuente tomada del sitio  

 

  

 

                                    Ilustración 10 viga de arrastre   Fuente tomada del sito 
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 Excavación zapatas 

 

 

                                    Ilustración 11excavaciones zapatas  Fuente  tomada del sito 

 

 

 

 

                                             Ilustración 12excavaciones zapatas   Fuente  tomada del sito 
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Columnas y viga de arrastre 

 

 

                                               Ilustración 13 vigas y columnas   Fuente: tomada del sitio 

 

Ilustración 14 columnas y viga de arrastre fuente tomada del sitio 
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Placa entrepiso  

 

                                            Ilustración 15placa entrepiso   Fuente: tomada del sitio 

Sistema malla a tierra  

 

 

                                         Ilustración 16 Malla tierra y relleno  Fuente: tomada del sitio 
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         Ilustración 17 sistema malla a tierra en cobre fuente tomada del sitio 

 

 Perforación para pozo de suministro de agua 

 

 

                                         Ilustración 18 perforación pozo  Fuente: Tomada del sitio 
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área en planta placa contra piso  

 

 

                                                Ilustración 19 área en planta piso mortero Fuente: Tomada de archivo covicol 
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placa contra piso 

 

 

                                           Ilustración 20 malla electro soldada placa contra piso  fuente tomada del sitio 

 

 

 

 

                                  Ilustración 21 placa contra piso Fuente: Tomada del sitio 
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formaleta entrepiso placa aligerada 

 

  

                                             Ilustración 22 formaleta placa  Fuente: Propia Tomada del sitio 

Proceso de fundida placa entrepiso 

 

                                    Ilustración 23 placa fundida aligerada Fuente: tomada del sitio 
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 Excavación tanque de almacenamiento de agua 

 

 

                                               Ilustración 24exavacion con maquinaria fuente tomada del sitio 

 

 

 

 

                                   Ilustración 25 excavación  Fuente Tomada del sitio 
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN OBRA 

 

 

obra clínica vital 

Hallazgos: 

 

En la placa para la segunda planta se logra apreciar fisuras al tercer día de ser fundida en 

concreto acelerado de 3000psi 

  

Recomendaciones: 

 Sellar las fisuras 

 Impermeabilizar placa ya que un tramo quedara a la intemperie 
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CONCLUSIONES 

 

En el transcurso de las pasantías con modalidad de trabajo práctica social, empresarial y 

solidaria se logra obtener conocimientos en el área administrativa realizando informes, memorias 

de cálculos, y cotizaciones de materiales también pude apoyar labores en campo en el sitio del 

proyecto como  ingeniero residente en la ampliación y remodelación en la Clínica Vital IPS del 

municipio de Granada Meta por cuenta de la compañía COVICOL S.A.S de esta manera el 

proyecto ha tenido un avance moderado ya que el centro de salud no podía suspender el servicio 

de salud para las actividades de remodelación y construcción teniendo en cuenta esto se hace un 

seguimiento y una supervisión técnica del proyecto teniendo en cuenta que esta empresa cuenta 

con gran trayectoria y capacitada para proyectos de ingeniería civil de esta logro culminar las 

horas requeridas para la aprobación de la práctica social empresarial y solidaria de la universidad 

cooperativa de Colombia. 
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